

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele.:DS201801023*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 1**

**ZMĚNU NAVRHL:** ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

**DATUM: 15.8.2018**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Změna výšky dětského stolu a výšky sedáku židliček, změna skříně pro zaměstnance

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající, na základě svých zkušeností, vzhledem k aktuálnímu zápisu nových dětí upozornil na nutnou úpravu velikosti rozměrů ve specifikaci vybavení:

1. V odděleních Koťátek a Bobříků (Soviček) je nesprávná výška pracovní desky dětského stolu a výška sedáku židliček. Specifikace vybavení se mění takto:

Oddělení Koťátka:

1. pol. č. 143 dětský stolek – výška pracovní desky 580mm
2. pol. č. 144 dětská židlička – výška sedáku 340 mm

Oddělení Bobříci (Sovičky):

1. pol. č. 175 dětský stolek – výška pracovní desky 580 mm
2. pol. č. 176 dětská židlička – výška sedáku 340 mm

Počet ani jednotková cena se u vyjmenovaných položek nemění.

**VLIV NA CENU: není**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele.:DS201801023*

**VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 15.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: PeadDr. Jiří Nový, jednatel společnosti**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: 15.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 15.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele: DS201801023*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 2**

**ZMĚNU NAVRHL:** ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

**DATUM: 27.8.2018**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chybějící počty ochranných krytů

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající upozornil, že ve výkazu výměr je rozpor, není uveden dostatečný počet odpovídajících ochranných krytů na radiátory do jednotlivých oddělení. Specifikace vybavení se mění takto:

- A – Želvičky - ochranné kryty: 4x 1800 mm + 1x 1300 mm
- B – Motýlci - ochranné kryty: 4x 1800 mm
- C – Kuřátka - ochranné kryty: 4x 1800 mm
- D – Broučci - ochranné kryty: 4x 1800 mm
- E – Koťátka - ochranné kryty: 4x 1800 mm + 1x 1300 mm
- F – Bobříci/Sovičky - ochranné kryty: 8x 1800 mm

### REKAPITULACE:

**méněpráce: 12 660 Kč bez DPH**

**vícepráce: 42 590 Kč bez DPH**

**Cenový rozdíl je: 29 930 Kč bez DPH**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
 Projektant: **STUDIO DD+ s.r.o.**  
 Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“  
 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.  
 Umístění: **Liberec**  
 Smlouva objednateleč.:DS201801023

### Méněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
B – třída Motýlci						
52	52	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	1	6 330	6 330
C – třída Kuřátka						
83	83	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	1	6 330	6 330
<b>Celkem</b>						<b>12 660</b>

### Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
A – třída Želvičky						
21	21	Ochranný kryt topného tělesa - 1300x900x350 mm D+M	KS	2	5 470	10 940
E – třída Kořátka						
145	145	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	1	6 330	6 330
F – třída Bobříci/Sovičky						
177	177	Ochranný kryt topného tělesa D+M	KS	4	6 330	25 320
<b>Celkem</b>						<b>42 590</b>

**VLIV NA CENU: + 29 930 Kč bez DPH (36 215,30 Kč včetně DPH)**

#### ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

#### VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti**



EVROPSKÁ UNIE  
 Evropský fond pro regionální rozvoj  
 Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
 PRO MÍSTNÍ  
 ROZVOJ ČR**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele.:DS201801023*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.  
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“  
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.  
Umístění: Liberec  
Smlouva objednateleč.:DS201801023

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 3

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 27.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Přebalovací pult

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající upozornil, že v oddělení pro 2-3 leté děti chybí přebalovací pult. Dle předpisů Krajské hygienické stanice je povinný.

### REKAPITULACE:

vícepráce: 9 860 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: + 9 860 Kč bez DPH

#### Vícepráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
189	189	Přebalovací pult s matrací D+M	KS	1	9 860	9 860

**Celkem**

VLIV NA CENU: + 9 860 Kč bez DPH (11 930,60 Kč včetně DPH)

### ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

### VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele.:DS201801023*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** [REDACTED]

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.  
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“  
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.  
Umístění: Liberec  
Smlouva objednateleč.:DS201801023

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 4

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 27.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Změna myčky na nádobí jednoplášťová průchozí

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající po konzultaci s paní ředitelkou upozornil, že v oddělení C – třída Kuřátka je navíc pol. 90 Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí. Tato položka bude z předmětu plnění vyjmuta.

### REKAPITULACE:

Měněpráce: 48 000 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je: – 48 000 Kč bez DPH

### Měněpráce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
90	90	Myčka na nádobí jednoplášťová průchozí D+M	KS	1	48 000	48 000

**Celkem**

VLIV NA CENU: - 48 000 Kč bez DPH (- 58 080 Kč včetně DPH)

### ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

### VYJÁDRĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.8.2018

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele.:DS201801023*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 27.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.  
Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“  
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.  
Umístění: Liberec  
Smlouva objednatele: DS201801023

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 5

ZMĚNU NAVRHL: ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 2

DATUM: 28.8.2018

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Prodávající, na základě svých zkušeností, upozornil na nedostatečný prostor v místnosti. Po umístění skříňky s lavičkou v šatnách pro zaměstnance by nezbyl skoro žádný prostor pro průchod na toaletu.

Šatní skříňka s lavičkou pro zaměstnance (pol. č. 26, 58, 89, 120, 151, 183) ve všech odděleních je navržena s lavičkou, z důvodu nedostatečného prostoru v místnosti budou tyto položky opraveny na: Šatní skříňka bez lavičky.

Počet ani jednotková cena se u vyjmenovaných položek nemění.

VLIV NA CENU: není

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

### VYJÁDŘENÍ PRODÁVAJÍCÍHO:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 28.8.2018

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: PeaDr. Jiří Nový, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: STUDIO DD+ s.r.o.**  
**Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Beruška“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0006899.**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva objednatele.:DS201801023*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE KUPUJÍCÍHO:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků prodávajícího. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: 28.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** XXXXXXXXXX

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 28.8.2018**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Kamil Dvořáček**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**