

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo
„ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2017/2815/OŠ/72/03

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Zastoupený:	Mgr. Martinem Malečkem, starostou
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka
ve věcech technických:	Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI
telefon, e-mail:	[REDACTED]
IČ:	44992785
Banka:	Komerční banka, a.s., Brno
č. účtu:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ING-CZECH s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, vložka C59836
Sídlo:	Lidická 718/77, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Peterem Flimmelem, jednatelem
	Mgr. Tomášem Vomelou, jednatelem
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Peter Flimmel, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Peter Flimmel, jednatel
telefon, e-mail:	[REDACTED]
IČ:	28303474
Banka:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/2815/OŠ/72 „ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“, uzavřené dne 07. 12. 2017, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



II. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy o dílo citovaných níže.
2. Pro řádné plnění předmětu díla bylo třeba realizovat vícepráce i méněpráce – v podrobnostech viz příložený „Položkový rozpočet stavby“ vč. „Vyjádření k méněpracím a vícepracím z 19. 09. 2018
3. Finanční krytí víceprací bylo zajištěno na zasedání ZMČ Brno-sever dne 12. 09. 2018.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění čl. IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“, který byl rovněž změněn Dodatkem č. 2 citované Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2018:

„Cena díla se na základě výše uvedených skutečností zvyšuje o částku **355.037,60 Kč bez DPH** (429.596,00 Kč vč. DPH) a činí celkem bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

12.139.370,63 Kč bez DPH

(slovy: dvanáctmilionůstřicetdevěttisícřístasedmdesát korun českých a šedesát tři haléře bez DPH)

Vícepráce a méněpráce budou provedeny v souladu s příslušným ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Hodnota všech provedených změn činí celkem 29,33 %.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 07. 12. 2017 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 7/83. dne 20. 09. 2018.

V Brně dne

Za objednatele:



Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka

V Brně dne

Za zhotovitele:



Ing. Peter Flimmel, jednatel,
oprávněná osoba za zhotovitele

Přílohy: dle textu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16 12 01** **Stavební úpravy ZŠ Vranovská 17 Brno**


Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	449 157,60
PSV	-94 120,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	355 037,60

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	355 037,60 CZK
Základní DPH	21 %	74 558,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK
Cena celkem s DPH		429 596,00 CZK

v BRNĚ dne 19.09.2018



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST: Více- méně práce		číslo ZL: 6
Název akce:	ZŠ Vranovská 17 Brno	
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Bližňaková	
Datum:	16.8.2018	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle smluvní dokumentace měly být provedeny práce v rozsahu akce „ ZŠ Vranovská –Opatření proti vlhkosti“</p> <p><u>Nové řešení:</u> Vícepráce vzniklé s ohledem na zjištěné skutečnosti a stav konstrukcí.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek investora</p> <p><u>Komentář ke změně:</u> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku zjištěného stavu konstrukcí, které neodpovídaly původnímu předpokladu</p>		
Cena méně prací bez DPH :	-148.475,83 Kč	Cena více prací bez DPH :
		+ 503.513,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
	+355.037,60 Kč	31.8.2018
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím		Souhlasím
Datum: 16.8.2018		Datum: [redacted]
..... [redacted] éno, příjmení, podpis)	 [redacted] ení, podpis)
		Vyjádření objednatele:
		Souhlasím
		Datum: [redacted]
	 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet _více/méněpráce		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Opatření proti vlhkosti	0	355 038	74 558	429 595	100
	Vícepráce odpočty	0	-148 476	-31 180	-179 656	-42
	Vícepráce přípočty	0	503 513	105 738	609 251	142
Celkem za stavbu		0	355 038	74 558	429 595	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			449 157,60	128
711	Izolace proti vodě	PSV			-94 120,00	-27
Cena celkem					355 037,60	100

Položkový rozpočet

S:	16 12 01	Stavební úpravy ZŠ Vranovská 17 Brno
O:	1	Opatření proti vlhkosti
R:		odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-54 355,83
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <small>pro část ZTI--kanalizace -414,93</small>	m3	-414,93000	131,00	-54 355,83
Díl: 711		Izolace proti vodě				-94 120,00
2	7111210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	-289,60000	325,00	-94 120,00
Celkem						-148 475,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16 12 01	Stavební úpravy ZŠ Vranovská 17 Brno
O:	1	Opatření proti vlhkosti
R:		přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						503 513,43
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	414,93000	701,00	290 865,93
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	97,50000	1 165,00	113 587,50
3	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	97,50000	170,00	16 575,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	487,50000	14,00	6 825,00
5	162201203R00	Vodorovně přemíst. výkopku. kolečko hor.1-4. do 10m	m3	97,50000	204,00	19 890,00
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	97,50000	383,00	37 342,50
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	97,50000	189,00	18 427,50
Celkem						503 513,43

Poznámky uchazeče k zadání

Vyjádření k méněpracím a vícepracím na „Vranovské 17 ZŠ, opatření proti vlhkosti“

Stavební část, méněpráce:

Pol.1 – strojní výkop se při výkopu kanalizace nedá z důvodu malého prostoru použít a do školního dvora se vůbec stroj nedostane.

Pol.2 – hydroizolační stěrka bude použita v místnostech s vlhkým provozem a na chodbě, která sousedí s místnostmi, kde je rezné zdivo.

Stavební část, vícepráce:

Pol.1 – Ruční výkop rýh pro kanalizaci, nahrazuje se položka strojní výkop, který nešel zrealizovat

Pol.2 – Objem zeminy, která se musela po zásypech ve školním dvoře odvést (zemina zbyla po výkopových pracích při provádění hydroizolace a také při odebrání zeminy pro novou skladbu zpevněné plochy ve dvoře. Jedná se o výškový přesun po schodech.

Pol.3 - Objem zeminy, která se musela po zásypech ve školním dvoře odvést (zemina zbyla po výkopových pracích při provádění hydroizolace a také při odebrání zeminy pro novou skladbu zpevněné plochy ve dvoře. Jedná se o odvoz zeminy na skládku.

Pol.4 - Objem zeminy, která se musela po zásypech ve školním dvoře odvést (zemina zbyla po výkopových pracích při provádění hydroizolace a také při odebrání zeminy pro novou skladbu zpevněné plochy ve dvoře. Jedná se o km příplatek k odvozu zeminy na skládku.

Pol.5 - Objem zeminy, která se musela po zásypech ve školním dvoře odvést (zemina zbyla po výkopových pracích při provádění hydroizolace a také při odebrání zeminy pro novou skladbu zpevněné plochy ve dvoře. Jedná se o vodorovný přesun výkopku, pomocí kolečka.

Pol.7 - Objem zeminy, která se musela po zásypech ve školním dvoře odvést (zemina zbyla po výkopových pracích při provádění hydroizolace a také při odebrání zeminy pro novou skladbu zpevněné plochy ve dvoře. Jedná se o naložení výkopku do kolečka.

Pol.8 - Objem zeminy, která se musela po zásypech ve školním dvoře odvést (zemina zbyla po výkopových pracích při provádění hydroizolace a také při odebrání zeminy pro novou skladbu zpevněné plochy ve dvoře. Jedná se o poplatek z uložení výkopku na skládce.



ING. CZECH

ING-CZECH s.r.o.
Lidická 718/77
602 00 Brno

Stavební část, méněpráce:

Pol.1 - v suterénu se vzhledem k výskytu kosterních pozůstatků nemohla provádět hloubka výkopů dle projektu

Pol.2 - Odpočet výměry otlučení vnitřních omítek suterénu za otlučení omítek cementových.

U ostatních prací je jejich popis obsažen v položce.

V Brně dne 19.09.2018

S pozdravem

Ing. Peter Flímmel, jednatel

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77, 602 00 Brno

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Weby: [REDACTED]

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

ING-CZECH s.r.o. ■ Lidická 718/77, 602 00 Brno [REDACTED]
[REDACTED] ■ IČO: 28303474 ■ DIČ: CZ28303474

