

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/18/20175**

na zhotovení díla

**Gymnázium Litomyšl - Modernizace laboratoří
přírodovědných předmětů**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Veronika Víšková**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Zbyněk Brabec**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430221/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
se sídlem: **Tovární 1130, 537 23 Chrudim**
zastoupen: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
č. ú.: **1140206339/0800**
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
spisová značka rejstříkového soudu: B 600, vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20175 na zhotovení díla „Gymnázium Litomyšl - Modernizace laboratoří přírodovědných předmětů“.
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava a doplnění předmětu díla o provedení nezbytných stavebních prací v rámci pokrývačských prací a profese slaboproudých instalací za účelem dokončení funkčního díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

8 479 544,51 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **1 780 704,35 Kč**.

Cena včetně DPH činí **10 260 248,86 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 9. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1410/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **27. 09. 2018**

Objednatel:

Zhotovitel:



stavba:	Gymnázium Litomyšl - Modernizace laboratoří přírodovědných předmětů					
místo:	Litomyšl					
investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice					
	Změnové listy					
	popis					
ZL 1	Doplnění střešní krytiny - tašky, hřebenáče, okapnice				176 813,58	
		Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	59660546	HRANICE Románská základní režná 12,02*12/2*12*1,1	kus	960,00	47,90	45 984,00
2	59660552	HRANICE hřebenáč drážkový 26cm režný	kus	270,00	237,00	63 990,00
3	59660846	HRANICE hřebenáč rozd.valb.26cm režný	kus	2,00	1 214,00	2 428,00
4	59660167	HRANICE uk.hřeb.nárožní 26cm režné	kus	6,00	504,00	3 024,00
5	59660100	Taška dvoudílná ražená režná Malý prež S vrchní-kůrka 7,4-12,1 x 37,3 cm 16*16	kus	256,00	57,00	14 592,00
6	59660102	Taška dvoudílná ražená režná Malý prež S spodní-hák 20,1x37,3 cm	kus	256,00	57,00	14 592,00
7	58591508	Směs maltová Cemix 171 pokrývačská 1,2 mm	t	0,64	4 310,00	2 758,40
8	764721113	Oplechování okapní hrany rš 200 (okapnice), materiál KJG (barvený pozink)	m	152,00	178,00	27 056,00
		Odvoz vč likvidace poškozených tašek				
9	997241622	Naložení a složení suti	t	4,570	770,00	3 518,90
103	K 979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím VV 72,5*0,063	t	4,570	250,00	1 142,50
104	K 979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	4,570	150,00	685,50
105	K 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,570	220,00	1 005,40
106	K 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km VV 4,57*2	t	9,140	12,00	109,68
107	K 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,570	150,00	685,50
108	K 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	9,140	30,00	274,20
109	K 979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,570	250,00	1 142,50
		odpočet z rozpočtu SOD				
265	765115011	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho velkoformátových	kus	-95,000	65,00	-6 175,00

stavba: **Gymnázium Litomyšl - Modernizace laboratoří přírodovědných předmětů**
 místo: **Litomyšl**
 investor: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice**

Změnové listy

ZL 2 popis **Doplnění strukturované kabeláže** **57 646,40**

Popis				MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
11	K	11.4	kabel UTP 5e LSOH - montáž				
10	K	10.5	kabel UTP 5e LSOH - materiál	m	150,000	11,30	1 695,00
1		004-001	Keystone UTP 5e	m	150,000	8,00	1 200,00
2		004-002	Konektor UTP 5e	ks	8,000	93,60	748,80
3		004-003	Kabelový žlab plastový 30x25	ks	8,000	63,60	508,80
1	K	1.1	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	m	65,000	65,00	4 225,00
10	K	10.4	měření kabelů, konektorů (měřicí protokol)	ks	8,000	355,00	2 840,00
3	K	39.1	podružný materiál(šroubky, přichytky, sádra, zednická malta...)	ks	8,000	79,10	632,80
4	K	4.6	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	soudo r	1,000	685,00	685,00
5	K	5.7	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm	m	75,000	85,00	6 375,00
14	K	14.5	trubka ohebná PVC R=23mm PU - montáž	m	75,000	100,00	7 500,00
13	K	13.6	trubka ohebná PVC R=23mm PU - materiál	m	75,000	45,50	3 412,50
40	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m	75,000	6,78	508,50
355	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,000	125,00	6 875,00
356	K	784211103	Malby z mališkových směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	90,000	18,00	1 620,00
			Signalizace na WC invalida				
4		004-004	Signalizace pro WC invalida komplet (řídící jednotka, táhlo s tlačítkem, signalizace, trafo, jištění, kabeláž)	sb	1,000	14 500,00	14 500,00