

## Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### **Objednatel Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. –

Tel.:

E-mail:

dále jako „objednatel“ a

#### **Zhotovitel M - SILNICE a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 421 96 868  
DIČ CZ 421 96 868  
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení

Číslo účtu:

K jednání o technických věcech pověřen:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1 až 4 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepodařilo dokončit majetkoprávní vypořádání přeložky ČEZ a není možné uzavřít fakturaci stavby, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně termínu plnění. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Na základě výše uvedeného je nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací. Termín stavebních prací je prodloužen z důvodu nedokončení majetkoprávního vypořádání přeložky ČEZ.

## Předmět dodatku

1. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

c) *Termín pro dokončení stavebních prací*

<b>úsek 1</b>	<b>do 30. 11. 2017</b>
<b>úsek 2</b>	<b>do 31. 12. 2018</b>

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 20. 9. 2018

V Hradci Králové dne 27. 9. 2018

.....

Ing. Václav Kučera  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman  
Královéhradecký kraj

.....

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.