

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 05. 12. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„012V21300 2601 Stavební úpravy v objektu GŘC -  
[redacted]“

### I. Smluvní strany

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] l. zástupce generálního ředitele GŘC

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel: ProTeren s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477,370 05 České Budějovice

zastoupená: [redacted] ředitel společnosti na základě plné moci

IČO: 280 95 103

DIČ: CZ28095103

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 05. 12. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

#### I.

#### Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení nových stavebních prací (víceprací), které jsou předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

čl. III. odst. 3.2. zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2018. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne: -1. 10. 2018

V Českých Budějovicích, dne:

-1. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

I. zástupce generálního ředitele GŘC  
Generální ředitelství cel

ředitel společnosti na základě plné moci  
ProTerem s.r.o.

