

## 414-004 Pravice

Číslo smlouvy objednatele: 967/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1537/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 493/2018

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 881/2018

Číslo smlouvy zhotovitele

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO 414-004 PRAVICE

---

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

### FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 253 17 628  
sp. zn. B 2144

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2017 a dodatku č. 25 ze dne 31. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nový objekt - zajištění bezpečného provozu po dobu výstavby nových křídel. Vzhledem k tomu, že zhotovitel zprovoznil stavbu k 30. 6. 2018 předčasným užíváním, nebylo nutné již zajištění bezpečného provozu osazením betonových svodidel uprostřed komunikace.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**3.198.396,72 Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 21.9.2018

V Brně, dne 21.9.2018



FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---