

Harmonogram realizace

Milník	Předpokládaný datum
Místní šetření	od 15.10. do 10.11.2018
Zpracování realizačních projektů	od 10.11.do 10.12.2018
Připomínkové řízení projektů	od 10.12.2018 do 10.1.2019
Dodávka HW/SW dle smlouvy 8 týdnů	do 20.12.2018
Instalace a implementace	do 25.2.2019
Testování a akceptace	do 10.3.2019
Fakturace	do 20.3.2019

Proces akceptace jednotlivých milníků v návaznosti na fakturaci

Objednatel uhradí předmět objednávky jednorázově, nedílnou součástí faktury budou následující dokumenty:

- Zpráva o provedených místních šetřeních
- Protokol o převzetí a akceptaci realizačních projektů za jednotlivé lokality
- Protokol o převzetí HW objednatelem v jednotlivých lokalitách včetně instalace a implementace
- Protokol o provedeném testování a řádném uvedení do provozu v jednotlivých lokalitách

Seznam kontaktních a oprávněných osob za Objednatele obdrží Dodavatel v termínu do 01.10.2018.