


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 19/18
číslo stavby zhotovitele: 21811

dále jen „dodatek“

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Hlavečník
sídlo: Hlavečník 28
533 15 Hlavečník
IČO: 00273554
DIČ: CZ00273554
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupení: **Bc. Dagmar Slánská**, starostka obce
František Kasal, místostarosta obce
tel.: 777 800 168, e-mail: obec@hlavecnik.cz

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupený: **Alexandrem Hájkem, DiS.**, jednatelem společnosti
tel.: 777 299 850, e-mail: halko@halko-sro.cz

dále jen zhotovitel

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

II.
Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci: „**Oprava povrchů místních komunikací v obci Hlavečnick**“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací.

III.
Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

Komunikace - vícepráce	493 914,43 Kč
<u>Komunikace - méněpráce</u>	<u>-38 417,00 Kč</u>
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem bez DPH	455 497,43 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>95 654,46 Kč</u>
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH	551 151,89 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	1 942 395,59 Kč
<u>Cena stavebních víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>455 497,43 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem bez DPH	2 397 893,02 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>503 557,53 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem včetně DPH	<u>2 901 450,55 Kč</u>

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 19/18 beze změny.

V Hlavečnicku, dne 10. 9. 2018

V Nové Vsi I, dne 10. 9. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Bc. Dagmar Slánská
starostka obce

.....
Alexandr Hájek, DiS.
jednatel společnosti

.....
František Kasal
místostarosta obce