

DODATEK č. 2/2018

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 8. 4. 2016 č. 03PT-002500
ve znění dodatku č. 1/2017 ze dne 20. 1. 2017
(dále jen „Smlouva“)

(I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka, DSP a IČ pro SP)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupen: , ředitelem Závodu Brno
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
ve věcech technických:

Poskytovatel Linio Plan s r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 55650
Zastoupen: jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: jednatel společnosti
ve věcech technických:

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění tak, že Poskytovatel neprovede pro Objednatele položku Soupisu služeb „IČ pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení“ v plném rozsahu a nebude tedy Objednateli fakturovat celou částku odpovídající této části plnění, tj. 231 000,- Kč bez DPH (za výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení), ale pouze její část odpovídající části plnění, která byla Objednateli poskytnuta, tj. 57 750,- Kč bez DPH (25 % z ceny položky).

Upravený Soupis služeb tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Zdůvodnění:

Během výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení došlo k takovým legislativním změnám, které znemožňují získání pravomocných rozhodnutí na základě zpracované projektové dokumentace. Dokumentaci je nutno přepracovat podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy 11 (platnost od 01/2018) a zahájit novou inženýrskou činnost. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy v rozpracovanosti.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.

Poskytovatel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem výslovně prohlašuje, že vůči Objednateli nebude v souvislosti s touto Smlouvou uplatňovat žádné další finanční ani jiné nároky.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 2/2018 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek č. 2/2018 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2/2018 smluvní strany připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Brně dne 20. 02 - 10 - 2018

Za Poskytovatele:

V Brně dne 26 - 09 - 2018

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

Oceněný Soupis služeb

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení				
Projednání dokumentace				
IG průzkum/diagnostika vozovky				
Zajištění a ověření inženýrských sítí				
Geodetické zaměření				
Hluková studie				
Záborový elaborát				
Bilance zemin, odpadové hospodářství				
IČ pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení				
Odhad stavebních nákladů				
Planografie				
Celkem bez DPH				1.292.500,-
DPH 21 %				271.425,-
Celkem s DPH				1.563.925,-