

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: 307-2018-OÚaHR/OIV

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a

JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

se sídlem v Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 15919,

zastoupená Ing. Romanem Weberem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 505380563/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 307-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „Smlouva“)

„MODERNIZACE ZŠ MOZARTOVA V JABLONCI NAD NISOU“

II. Předmět Dodatku č.2

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že došlo k prodloužení termínu realizace. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky se doplňuje o text

Původní text:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Křycím listu nabídky a činí



Cena Díla celkem bez DPH: 5.789.478,- Kč
(slovy Pětmilionůsedmsetosmdesátdevěttisícčtyřístasedmdesátosm korun českých)
DPH: 1.215.790,- Kč
(slovy Jedenmilióndvěstěpatnácttisícšedmdsetdevadesátkorun českých)
Cena Díla celkem včetně DPH: 7.005.268,- Kč
(slovy Sedmmilionůpěttisícdvěstěšedesátosmkorun českých)

se nahrazuje textem:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 6.539.259,27 Kč
(slovy Šestmiliónůpěťsetřicdevěttisícdvěstěpadesátdevět korun českých)
DPH: 1.373.244,45 Kč
(slovy Jedenmilióntřístasedmdesáttřitisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých)
Cena Díla celkem včetně DPH: 7.912.503,72 Kč
(slovy Sedmmilionůdevětsetdvanácttisícčtyřicet korun českých)

V souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o změnu z důvodu dodatečných a nepředvídaných prací při realizaci díla, která činí za provedené:

Vícepráce: 1.102.707,33 Kč bez DPH, tj. 1.334.275,87 Kč s DPH
Méněpráce: - 352.926,06 Kč bez DPH, tj. - 427.040,53 Kč s DPH

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 307-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 včetně rekapitulace

Jablonci nad Nisou dne: 2. 10. 2018

Jablonci nad Nisou dne:

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Petr Beitl
primátor

Ing. Roman Weber
jednatel

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
náměstek primátora



 **STAVO-UNION**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23
tel.: 483 314 493, fax: 483 314 494
IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 32_191
Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 13.9.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				749 781,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				749 781,27
DPH základní	21,00%	ze	749 781,27	157 454,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	907 235,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 32_191

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		749 781,27	907 235,34
ZL	Změnové listy	749 781,27	907 235,34
ZL1	ZL1 - Atrium (způsobilé)	554 551,92	671 007,82
ZL2	ZL2 - Přístavba výtahu (způsobilé)	130 810,14	158 280,27
ZL3	ZL3 - Bezbariérový přístup (způsobilé)	-283 357,92	-342 863,08
ZL4	ZL4 - Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)	36 086,56	43 664,74
ZL5	ZL5 - Atrium (nezpůsobilé)	187 220,49	226 536,79
ZL6	ZL6 - Stávající venkovní kanalizace, hromosvod (nezpůsobilé)	124 470,08	150 608,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		749 781,27	907 235,34



INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 1 Atrium (způsobilé)		POŘADOVÉ Č. 1
ZMĚNU NAVRHL: STAVO UNION s.r.o.		DATUM: 13.9.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 1 Atrium (způsobilé)		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		
POPIS ZMĚNY: Při zahájení předpokládaného rozebírání konstrukci bylo zjištěno, že plochy v atriu nejsou složeny z jednotlivých panelů nebo dílců, nýbrž z rozdílatované homogenní monolitické betonové plochy. Tato plocha musela být ručně vybourána, přemístěna a odvezena na skládku. Mocnost konstrukcí je ověřena vlastním měřením na stavbě, dále vážními listky. ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 6 , Nepředvídatelná změna VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: DŮVOD KE ZMĚNĚ:  _____ PODPIS		
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:  _____ PODPIS		
VLIV NA CENU: Celkové změny +554.551,92 Kč Vícepráce + 581 736,52 Kč Méněpráce - 27 184,60 Kč	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla:	
TDI souhlas  _____ PODPIS		
VYJÁDRĚNÍ MANAGERA PROJEKTU:  _____ PODPIS		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL1 - ZL1 - Atrium (způsobilé)

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:

STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.09.2018

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	554 551,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	554 551,92
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	554 551,92	116 455,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	671 007,82
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL1 - ZL1 - Atrium (způsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

554 551,92

HSV - Práce a dodávky HSV

554 551,92

1 - Bourání konstrukcí

554 551,92

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

554 551,92



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL1 - ZL1 - Atrium (způsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

554 551,92

HSV - Práce a dodávky HSV



554 551,92

1 - Bourání konstrukcí

554 551,92

68	K	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	m2	-691,72000	39,300	-27 184,60
1001	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl300 mm ručně	m2	691,72000	841,000	581 736,52



INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 2 Přístavba výtahu (způsobilé)		POŘADOVÉ Č. 2
ZMĚNU NAVRHL: STAVO UNION s.r.o.		DATUM: 13.9.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 2 Přístavba výtahu (způsobilé)		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		
POPIS ZMĚNY: Při realizaci napojení výtahové šachty na stávající objekt došlo vzhledem k nepředvídatelnému použití materiálu (parapety, nadpraží) k významnému rozšíření nových bouraných otvorů, tudíž i zásahu do venkovní fasády a do stávajících plastových výplní. Dále byly objeveny skryté rozvody elektro, dálkové vytápění, ústřední topení atd. Toto vše vedlo ke zvýšení stavebních nákladů – viz příloha.		
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 6 , Nepředvídatelná změna		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ:		 _____ PODPIS
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:		 _____ PODPIS
VLIV NA CENU: Celkové změny +130 810,14 Kč Vícepráce +130 810,14 Kč Méněpráce - Kč	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla:	
		 _____ PODPIS
VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:		  _____ PODPIS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL2 - ZL2 - Přístavba výtahu (způsobilé)

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:

STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.09.2018

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	130 810,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	130 810,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	130 810,14	27 470,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	158 280,27
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL2 - ZL2 - Přístavba výtahu (způsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	130 810,14
HSV - Práce a dodávky HSV	117 760,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	105 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 760,14
PSV - Práce a dodávky PSV	13 050,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	3 750,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	5 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	130 810,14

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL2 - ZL2 - Přístavba výtahu (způsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

130 810,14

HSV - Práce a dodávky HSV

117 760,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

105 000,00

1	K	311R01	Kompletní zhotovení vstupních portálů do výtahové šachty	kpl	3,00000	35 000,000	105 000,00
---	---	--------	--	-----	---------	------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 760,14

2	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	93,60000	50,200	4 698,72
3	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 808,00000	0,850	2 386,80
4	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	93,60000	30,000	2 808,00
5	K	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	40,43200	32,200	1 301,91
6	K	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	m3	1 212,96000	0,650	788,42
7	K	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	40,43200	19,200	776,29

PSV - Práce a dodávky PSV

13 050,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

3 750,00

9	K	731110119	Přeložka ústředního topení	kpl	1,00000	3 750,000	3 750,00
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------	-----------	----------

732 - Ústřední vytápění - strojovny

5 000,00

10	K	732-R01	Přeložka dálkového ovládání vytápění	soubor	1,00000	5 000,000	5 000,00
----	---	---------	--------------------------------------	--------	---------	-----------	----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud

4 300,00

8	K	742121009	Přeložka datového kabelu	kpl	1,00000	4 300,000	4 300,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	---------	-----------	----------

INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 3 Bezbariérový přístup (způsobilé)		POŘADOVÉ Č. 3
ZMĚNU NAVRHL: STAVO UNION s.r.o.		DATUM: 13.9.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 3 bezbariérový přístup (způsobilé)		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu zajištění dotačního titulu došlo k reorganizaci přístupu objektu v rámci školy, tudíž projektem navrhovaný bezbariérový přístup v současnosti postrádá opodstatnění. Po konzultaci se zástupci školy byla tato část stavby zrušena.		
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 5, Dodatečné stavební práce		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
DŮVOD KE ZMĚNĚ:		 _____ PODPIS
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:		
		 _____ PODPIS
VLIV NA CENU:	ČASOVÉ VLIVY:	
Celkové změny - 283 357,92 Kč	Termín dokončení změny dokumentace:	
Vícepráce - Kč	Termín dokončení realizace změny:	
Méněpráce - 283 357,92 Kč	Časový vliv na dílčí termíny:	
	Časový vliv na termín dokončení Díla:	
TJDI SOUHLAS		 _____ PODPIS
VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:		
		 _____ PODPIS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL3 - ZL3 - Bezbariérový přístup (způsobilé)

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:

STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.09.2018

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-283 357,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-283 357,92
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-283 357,92	-59 505,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-342 863,08
------------	-------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL3 - ZL3 - Bezbariérový přístup (způsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-283 357,92
VRN - Rozpočtové náklady	-283 357,92
VRN5 - Finanční náklady	-283 357,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-283 357,92

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL3 - ZL3 - Bezbariérový přístup (způsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-283 357,92

VRN - Rozpočtové náklady

-283 357,92

VRN5 - Finanční náklady

-283 357,92

11	K	1	Odpčet neprováděného bezbariérového vstupu	soub	-1,00000	283 357,920	-283 357,92
----	---	---	--	------	----------	-------------	-------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	S003	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce									
						13 456,52			
1	121101103R00	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	3,81600	43,59	166,34	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,11200	741,00	3 787,99	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
6	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,11200	226,52	1 157,97	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	51,12000	17,22	880,29	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	5,11200	81,70	417,65	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	5,11200	800,00	4 089,60	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	19,08000	21,00	400,68	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	5,11200	500,00	2 556,00	800-1	RTS 18/I	Indiv
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání									
						26 531,72			
18	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	5,11200	3 770,00	19 272,24		RTS 18/I	RTS 17/I
19	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	7,98000	865,41	6 905,97		RTS 18/I	RTS 17/I
20	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	7,98000	44,30	353,51		RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 3 Světlé a kompletní konstrukce									
						14 636,08			
21	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	1,40475	3 850,00	5 408,29	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
22	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	14,24000	338,00	4 813,12	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
23	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	14,24000	127,00	1 808,48	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
24	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,07024	37 404,00	2 606,19	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní									
						3 201,00			
32	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	5,20000	59,00	306,80	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
33	611401311RT2	Omítky malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	435,00	435,00	801-4	RTS 18/I	RTS 17/I
34	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	382,00	764,00	801-4	RTS 18/I	RTS 17/I
35	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2,08000	250,00	520,00	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
36	612425931R00	Omítky vápenné vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	2,08000	565,00	1 175,20	801-4	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
						18 107,02			
42	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	2,58150	3 070,00	7 925,21	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
43	631311212R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivé do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,24880	3 744,63	931,66	801-4	RTS 18/I	RTS 17/I
44	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,58150	57,40	148,18	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
45	631319185R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,33650	52,64	70,35	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
46	631362021R00	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,08708	25 893,06	2 254,77	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
47	631571004R00	Násep pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrku tl. 0-32 mm	m3	2,06000	1 410,00	2 904,60	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
48	6313191	Příplatek-zdrsnění povrchu, do 24 cm	m3	2,58150	1 500,00	3 872,25		Vlastní	RTS 17/I
Díl 96 Bourání konstrukcí									
						68 238,99			
50	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárné z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	4,62000	93,11	430,17	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
55	970241400R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 400 mm	m	5,20000	9 900,00	51 480,00	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
56	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,99420	196,80	195,66	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
57	971042651R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 4 m2, jakékoliv tloušťky	m3	0,87768	4 054,49	3 558,54	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
58	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm s omítkou	m2	0,87768	42,00	36,86	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
60	979011219R00	Světlá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,04591	172,80	1 044,73	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,04591	610,00	3 688,01	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,68865	9,12	827,08	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,04591	249,60	1 509,06	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,18364	27,84	673,27	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
65	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	6,04591	247,20	1 494,55		RTS 18/I	RTS 17/I
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,04591	146,00	882,70		RTS 18/I	RTS 17/I
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,04591	400,00	2 418,36		RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 96A Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad									
						726,73			
68	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromadu	m	18,20000	13,20	240,24	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I
69	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	10,01000	45,00	450,45	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01001	210,00	2,10	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,15015	9,12	1,37	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01001	249,60	2,50	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
73	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,04004	27,84	1,11	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
74	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,01001	2 500,00	25,03	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
75	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	0,01001	247,20	2,47		RTS 18/I	RTS 17/I
76	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,01001	146,00	1,46		RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 99 Staveništní přesun hmot									
						15 444,85			
77	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů větší do 12 m	t	14,99500	1 030,00	15 444,85	801-4	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 766 Konstrukce truhlářské									
						38 705,65			
81	D.1/L	D+M vstupních dveří 1000/2100, kompl. dodávka dle popisu ozn. D.1/L	kus	1,00000	27 292,10	27 292,10		Vlastní	Indiv
82	D.2/L	D+M vnitřních dveří 900/1670 vč. zárubně, kování a zámku, kompl. dodávka dle popisu ozn. D.2/L	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
83	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,08000	382,92	413,55	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl 767 Konstrukce zámečnické									
						52 483,84			

Handwritten signature or mark.

85	76702	D+M svař. ocel. rámu pro vstupy výtahu, vč. povrchové úpravy, ukotvení a výrobní dokumentace	kg	95,00000	220,00	20 900,00		Vlastní	Indiv
86	76703	D+M ocel. zábradlí rampy, vč. povrchové úpravy + výrobní dokumentace	m	20,10000	1 500,00	30 150,00		Vlastní	Indiv
87	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,79000	801,03	1 433,84	800-767	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	18 804,61						
88	771577133RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm	m	8,00000	500,00	4 000,00	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
89	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu -	m2	11,75000	32,80	385,40	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
90	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dod. penetračního nátěru	m2	11,75000	39,50	464,13		RTS 18/I	RTS 17/I
91	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	16,00000	176,00	2 816,00		RTS 18/I	RTS 17/I
92	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,00000	100,00	1 600,00		RTS 18/I	RTS 17/I
93	771575109RT2	300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,15000	400,00	4 060,00		RTS 18/I	RTS 17/I
94	5970001	Dodávka keram. dlažby dle výběru investora, do cenikové hodnoty 350,-/m2	m2	12,33750	350,00	4 318,13		Vlastní	Indiv
95	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,58000	176,44	1 160,95		RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 784		Malby	13 020,91						
96	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	171,38500	24,30	4 164,66	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
97	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	177,12500	50,00	8 856,25	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
Celkem						283 357,92			

Uly

INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 4 Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)		POŘADOVÉ Č. 4
ZMĚNU NAVRHL: STAVO UNION s.r.o.		DATUM: 13.9.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		
POPIS ZMĚNY: V rámci provádění bouracích prací došlo k nepředpokládané destrukci stávajících sanitárních zařízení (skryté trhliny ve zdivu pod obkladem), tudíž původní zařizovací předměty byly nahrazeny novými. Dále po odstranění přčky mezi kabinetem a učebnou byl zjištěn výškový rozdíl v jednotlivých úrovních podlah, tudíž muselo dojít k vyrovnání před pokládkou podlahových krytin. Po rozkrytí stávajících slaboproudých rozvodů a jejich proměření došlo k závěru o nutnosti záměny stávajícího vedení za zcela nové včetně koncových prvků. ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 6 , Nepředvídatelná změna VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: DŮVOD KE ZMĚNĚ:  _____ PODPIS		
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:  _____ PODPIS		
VLIV NA CENU: Celkové změny + 36 086,56 Kč Vícepráce + 36 086,56 Kč Méněpráce - Kč	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla:	
TJ, SOUHLAS  _____ PODPIS		
VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:  _____ PODPIS		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace
Objekt: ZL - Změnové listy
Část: ZL4 - ZL4 - Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel:
Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:
STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Rubeš Jan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.09.2018

IČ: 00262340
DIČ: CZ00262340

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	36 086,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	36 086,56
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	36 086,56	7 578,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 664,74
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL4 - ZL4 - Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	36 086,56
HSV - Práce a dodávky HSV	270,00
9 - Bourání konstrukcí	270,00
PSV - Práce a dodávky PSV	35 816,56
722 - Vnitřní vodovod	415,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 850,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	5 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 485,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 638,12
776 - Podlahy povlakové	11 240,97
781 - Obklady keramické	2 186,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 086,56

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL4 - ZL4 - Učebna IT, chemie (nezpůsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 086,56

HSV - Práce a dodávky HSV

270,00

9 - Bourání konstrukcí

270,00

6	K	978059521R00	Osekání a odebrání obkladu stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m ²	m ²	2,25000	120,000	270,00
---	---	--------------	--	----------------	---------	---------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

35 816,56

722 - Vnitřní vodovod

415,80

17	K	722237422	Kohout kulový, 2 x vnitřní záv. DN 15	kus	2,00000	207,900	415,80
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	---------	---------	--------

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

3 850,00

22	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,00000	275,000	275,00
28	K	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	3 575,000	3 575,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

5 000,00

1004	K	732-R01	Přelozka dálkového ovládání vytápění	soubor	1,00000	5 000,000	5 000,00
------	---	---------	--------------------------------------	--------	---------	-----------	----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 485,00

13	K	D.1.4.04.02	Signálka ve skříňce, LED signálka 230V, barva, červená	m	3,00000	495,000	1 485,00
----	---	-------------	--	---	---------	---------	----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud

11 638,12

1	K	1	Datový zásuvka 2xRJ45 cat. 6 včetně instalační, krabice	kus	22,00000	460,460	10 130,12
1001	K	742121009	Montáž kabelů slaboproudých	m	65,00000	14,700	955,50
1002	M	341210029	kabel UTP cat6	m	65,00000	8,500	552,50

776 - Podlahy povlakové

11 240,97


1003	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m ²	30,38100	370,000	11 240,97
------	---	-----------	--	----------------	----------	---------	-----------

781 - Obklady keramické

2 186,67

43	K	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	1,50000	22,400	33,60
44	K	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m ²	2,25000	39,100	87,98
45	K	781415014RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m ²	2,25000	400,000	900,00
46	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m ²	2,25000	32,800	73,80
47	K	597002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 400,-/m ²	m ²	2,36250	400,000	945,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	59760112.AR	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm	m	1,50000	50,000	75,00
49	K	998781202R00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	21,15380	3,370	71,29

INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 5 Atrium (nezpůsobilé)		POŘADOVÉ Č. 5
ZMĚNU NAVRHL: STAVO UNION s.r.o.		DATUM: 13.9.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 5 Atrium (nezpůsobilé)		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení bouracích prací (ruční bourání bouracím kladivem betonové plochy) a odstranění stávající výsadby vč. odebrání stávajícího ohumsování (tedy po kompletním rozkrytí stávajících kamenných zídek), došlo ke zjištění, že stávající kamenné zídky nejsou nijak staticky podporovány, jsou spojeny pouze v ložných a svislých spárách, které jsou ve výrazném počtu vypraskány, tudíž je celková statická stabilita těchto konstrukcí zcela nevyhovující. S ohledem na výše napsané je bezpodmínečně nutné statické zajištění těchto konstrukcí. Po odstranění betonových ploch bylo zjištěno, že stávající betonové schodiště není nijak založeno, tudíž je nutné doplnit konstrukci schodiště základem do nezámrazné hloubky.		
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 6 , Nepředvídatelná změna		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
DŮVOD KE ZMĚNĚ:		 _____ PODPIS
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:		 _____ PODPIS
VLIV NA CENU: Celkové změny +187 220,49 Kč Vícepráce + 229 604,03 Kč Méněpráce - 42 383,54 Kč	ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla:	
		 _____ PODPIS
VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:		 _____ PODPIS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL5 - ZL5 - Atrium (nezpůsobilé)

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:

STAVO-UNION s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.09.2018

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	187 220,49
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	187 220,49

DPH základní	21,00%	ze	187 220,49	39 316,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	226 536,79
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL5 - ZL5 - Atrium (nezpůsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

187 220,49

HSV - Práce a dodávky HSV

154 808,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

74 842,24

62 - Úprava povrchů vnějších

7 523,54

8 - Trubní vedení

10 000,00

9 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

24 415,70

4 - Vodorovné konstrukce

8 025,18

2 - Základy a zvláštní zakládání

18 112,96

1 - Zemní práce

11 888,53

PSV - Práce a dodávky PSV

32 412,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

32 412,34

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

187 220,49

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL5 - ZL5 - Atrium (nezpůsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187 220,49

HSV - Práce a dodávky HSV

154 808,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

74 842,24

1	K	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	-1,68750	426,244	-719,29
2	K	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	-1,68750	1 520,000	-2 565,00
3	K	316381121R00	Ventilační krycí desky z betonu bez přesahů tloušťky přes 50 do 80 mm	m2	-26,38750	832,500	-21 967,59
1004	K	321212115	Oprava zdiva z lomového kamene do 3 m3 vyplňového	m3	27,08250	4 070,000	110 225,78
4	K	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou	m3	-1,68750	1 003,948	-1 694,16
5	K	31121112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10, bez dod. kamene	m3	-1,68750	5 000,000	-8 437,50

62 - Úprava povrchů vnějších

7 523,54

11	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	159,06000	47,300	7 523,54
----	---	--------------	--	----	-----------	--------	----------

8 - Trubní vedení

10 000,00

1005	K	894811129	Vypouštěcí šachta vodovodu v atriu	kpl	1,00000	10 000,000	10 000,00
------	---	-----------	------------------------------------	-----	---------	------------	-----------

9 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

24 415,70

15	K	95002	Oprava stáv. uličních vpustí vč. nové mříže	kus	-2,00000	3 500,000	-7 000,00
1003	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	216,66000	145,000	31 415,70

4 - Vodorovné konstrukce

8 025,18

1001	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,69280	3 070,000	5 196,90
1002	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,10920	25 900,000	2 828,28

2 - Základy a zvláštní zakládání

18 112,96

17	K	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,42320	1 330,000	562,86
18	K	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland C 16/20	m3	4,65520	3 770,000	17 550,10

1 - Zemní práce

11 888,53

4	K	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	5,07840	812,000	4 123,66
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,07840	227,000	1 152,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	50,78400	17,200	873,48
7	K	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně	m3	5,07840	800,000	4 062,72
15	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	5,07840	330,000	1 675,87

PSV - Práce a dodávky PSV

32 412,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

32 412,34

1006	K	783826655	Hydrofobizační transparentní nátěr lícového zdiva	m2	216,66000	54,600	11 829,64
1007	M	585850200	nátěr impregnační silikonový redisan SHC	l	108,33000	190,000	20 582,70

INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 6 Stávající kanalizace, hromosvod (nezpůsobilé)

POŘADOVÉ Č. 6

ZMĚNU NAVRHL: Statutární město Jablonec nad Nisou.

DATUM: 13.9.2018

ADRESÁT: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 6 Stávající kanalizace, hromosvod (nezpůsobilé)

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY: Po odstranění betonových ploch atriá byla provedena kontrola kanalizace pomocí kamerové zkoušky, která jednoznačně prokázala havarijní stav obou 2 ležatých kanalizací nacházejících se v oblasti atriá. Tento havarijní stav je bezpodmínečně nutné odstranit (přetížení suterénních prostor objektu školy). Pro zvýšení bezpečnosti suterénních prostor objektu byl navržen drenážní systém podél objektu.

Po odstranění betonových ploch atriá byl zjištěn havarijní stav stávající zemní soustavy. Po provedení kontrolních měření bylo rozhodnuto o neúčinnosti této zemní soustavy, tudíž je nově navržena nová zemní soustava odpovídající stávající platné legislativě.

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 5, Dodatečné stavební práce

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

PODPIS

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:

PODPIS

VLIV NA CENU:

Celkové změny + 124 470,08 Kč

Vícepráce + 124 470,08 Kč

Méněpráce , -Kč

ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

PODPIS

VYJÁDRĚNÍ MANAGERA PROJEKTU:

PODPIS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL6 - ZL6 - Stávající venkovní kanalizace, hromosvod (nezpůsobilé)

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 13.09.2018

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zhotovitel:

STAVO-UNION s.r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Rubeš Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	124 470,08
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	124 470,08

DPH základní	21,00%	ze	124 470,08	26 138,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	150 608,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL6 - ZL6 - Stávající venkovní kanalizace, hromosvod (nezpůsobilé)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	124 470,08
HSV - Práce a dodávky HSV	95 657,87
1 - Zemní práce	45 275,51
7202 - Venkovní kanalizace	50 382,36
PSV - Práce a dodávky PSV	2 995,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 995,20
M - Práce a dodávky M	25 817,01
46-M - Zemní práce	25 817,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	124 470,08

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mozartova, modernizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL6 - ZL6 - Stávající venkovní kanalizace, hromosvod (nezpůsobitelné)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 13.09.2018

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

Rubeš Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 470,08

HSV - Práce a dodávky HSV

95 657,87

1 - Zemní práce

45 275,51

1	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	20,84800	811,800	16 924,41
2	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,72800	177,100	2 431,23
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,69400	249,700	2 420,59
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	48,47000	18,920	917,05
7	K	162201203R00	vodorovne přemístění výkopku nosením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	20,84800	204,600	4 265,50
10	K	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně, z horniny 1 až 4	m3	20,84800	480,000	10 007,04
11	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,15400	87,450	975,42
1001	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,57400	778,000	2 002,57
13	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	9,69400	550,000	5 331,70

7202 - Venkovní kanalizace

50 382,36

1003	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,20000	2 910,000	9 312,00
1002	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	14,30000	317,000	4 533,10
1004	K	877310319-R01	Nápojení nové kanalizace do stávající keramické	kpl	2,00000	3 500,000	7 000,00
1010	K	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,00000	4 840,000	9 680,00
1009	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	2,00000	1 590,000	3 180,00
1011	K	211531111	vypín odvodňovací zebra nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,12000	871,000	6 201,52
1012	K	211971110	Zřízení opláštění zebra nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	71,20000	21,600	1 537,92
1013	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	74,76000	23,000	1 719,48
1014	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	44,50000	151,000	6 719,50
19	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	498,83520	1,000	498,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 995,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 995,20

1015	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	28,80000	104,000	2 995,20
------	---	-----------	--	----	----------	---------	----------

M - Práce a dodávky M

25 817,01

46-M - Zemní práce

25 817,01

1016	K	D.1.4.10.17	Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm hl. 60cm	m	117,35000	137,500	16 135,63
1017	K	D.1.4.10.18	Zához rýhy zeminou š.35 cm hl. 60cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povr.	m	117,35000	82,500	9 681,38

