



S00AP00UQ5U0

PVMU 128 r12/2018 60  
SPOR 16.8 540  
P11V0000606

## DODATEK č. 2

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 05/01/ORI - OVZ/2018

Číslo dodatku č. 2 36/09/18/2018

### 1. Smluvní strany

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Luděk Svoboda, oddělení realizace
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	JAMASTAV MORAVIA a.s.
Sídlo:	Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 7412	
zastoupený:	Bc. Jakub Malý
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	
IČO:	01586548
DIČ:	CZ01586548
daňový režim:	Plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

### 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 13. 7. 2018 a dodatku č- 1 ze dne 30. 8. 2018 jejímž předmětem je stavba „Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ulici Říční“ se mění a doplňuje část textu článku. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena Cena bez DPH	1 300 000,00 Kč
MCP Cena bez DPH	-42 195,00 Kč
VCP Cena bez DPH	280 987,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	1 538 792,00 Kč

K změně původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací a dodatečných požadavků objednatele.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 13. 7. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: rozpočet VCP

V Prostějově, dne 27. 09. 2018

Ing. Zdeněk Fišer  
1.náměstek primátorky

V Držovicích, dne 26. 9. 2018

Bc. Jakub Malý  
statutární ředitel.