

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2017/0191453/URBJ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Bc. Martin Landa, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor  
dopravy a majetku, Měnínská 4, Brno, [REDACTED]  
[REDACTED]

**Zhotovitel:** ZEMAKO, s.r.o.

Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddíle C, vložka 24862

Zastoupený: Roman Nejedlý, jednatel

IČO: 255 04 011

DIČ: CZ 255 04 011

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

#### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2017/0191453/URBJ ze dne 19.12.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Oprava účelových komunikací – Kamenná kolonie na pozemcích p.č. 877, 808/1, 846/1, 1004/1, 1008/3, k.ú. Štýřice, obec Brno**“ takto:

##### ruší se znění článku III. Doba plnění, odstavce 1.:

1. Dílo bude zhotoveno v termínu do 30.4.2018.

##### a nahrazuje se tímto zněním:

1. Dílo bude zhotoveno v termínu do 30.4.2019.

**ruší se znění článku IV. Cena díla, odstavce 1.:**

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu s položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele a činí:

<b>bez DPH</b>	<b>1.056.295,89 Kč</b>
<b>DPH 21% („základní sazba“)</b>	<b>221.822,14 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>	<b>1.278.118,03 Kč</b>

**a nahrazuje se tímto zněním:**

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu s položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele a činí:

<b>bez DPH</b>	<b>2.073.016,19 Kč</b>
<b>DPH 21% („základní sazba“)</b>	<b>435.333,40 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>	<b>2.508.349,59 Kč</b>

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet, který vymezuje rozsah dodatečných víceprací, o které se cena díla navýšila.

### **3. Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu tohoto Dodatku č. 1. V případě, že tento Dodatek č. 1 nebude uveřejněn v den podpisu tohoto Dodatku č. 1, bude Objednatel Zhotovitele písemně

informovat o datu uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tento Dodatek č. 1 účinný).

**Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 17.9.2018, usnesením RMČ/2018/205/34.

V Brně dne: 1.10.2018

V Brně dne: 1.10.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....