



číslo smlouvy objednatele: S-5883/OŽP/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3877-7626/18

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka

Smluvní strany

Objednatel

sídlo:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO:	708 91 095
DIČ:	CZ70891095
zastoupený:	Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	4440009090/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:	Společnost VRV + ŠINDLAR , zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 2. 2018 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupená:	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva VRV Ing. Jan Cihlár, člen představenstva VRV
Název vedoucího Společníka:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	



Pr3 k Tisku č. 20592018)

Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Název Společníka: **ŠINDLAR s.r.o.**
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky:

1. Smluvní strany mění Článek 4 bod 2 takto:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

Část projektu: Délka trvání

A. Analytická část 8 měsíců –	do 15.3.2019
B. Návrhová část 3 měsíce –	do 15.6.2019
C. Majetkoprávní vypořádání 3 měsíce –	do 15.9.2019
D. Vyhodnocení 3 měsíce –	do 15.12.2019
E. Koncept DUR 4 měsíce –	do 15.4.2020
F. Ostatní práce 3 měsíc –	do 15.5.2020
Celkem 22 měsíců –	do 15.5.2020

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- Tento smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 062-19/2018/RK ze dne 4. 6. 2018 a č. 006-27/2018/RK ze dne 13.9.2018 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

V Praze dne 01-10-2018

V Praze dne 21. 09. 2018

Za objednatele



Ing. Miloš Petera
náměstek hej
životního pro



Za zhotovitele



Ing. Jan Cihlár
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s..



Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

