

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 50048/2016/OSM
ev. č. DS201600366
o dodávce projektových prací – na akci
„PD – Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“
uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Mírové náměstí 35
440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny

Číslo účtu: 27-1020793399/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Dana Lávicová e-mail: d.lavicova@mulouny.cz tel.: 415 621 124


Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel.: 415 621 137


ZHOTOVITEL: Ing.arch.Ondřej Tuček

Sídlo: Modřínová 1395/24, 182 00 Praha - Kobylisy



IČ: 70735352

DIČ: CZ 7509300106

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing.arch.Ondřej Tuček e-mail:  tel.: 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 50048/2016/OSM, ev. č. DS201600366 takto:

Článek VII, Cena za dílo, bod 7.1. a 7.3. se mění a nově zní

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 27.06.2016 a to ve výši:

Cena díla bez DPH:	260.000,- Kč
DPH 21%:	54.000,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	314.600,- Kč

Slovy: třistačtrnácttisícšestsetkorunčeských

Z toho za:

návrh stavby ve variantách včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a v komisi rady města

50.000,-Kč

DPH 21%

10.500,-Kč

celkem

60.500,-Kč.

zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení

120.000,-Kč

DPH 21%

25.200,-Kč

celkem

145.200,-Kč.

zpracování dokumentace pro provedení stavby

90.000,-Kč

DPH 21%

18.900,-Kč

celkem

108.900,-Kč.

- 7.3. Placení bude probíhat fakturací po dokončení jednotlivých projekčních fází, tj. po projednání variant možného využití v investiční komisi a následně po předání kompletních projektových dokumentací.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Lounech dne: 15.11.2016

V Praze dne: 8.11.2016

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing.arch.Ondřej Tuček