

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

### I. Smluvní strany

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV  
**IČ :** 00248801  
**Zastoupené:** Ing. Františkem Kučerou – starostou města  
Ladislavem Medem – místostarostou  
**Profil zadavatele:**  
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **EVOS-HYDRO, s.r.o.**  
Pivovarská 1003, Horní Leděč, 584 01 Leděč nad Sázavou  
**zástupce pro věci smluvní:** Jaroslav Šemík, jednatel společnosti  
**zástupce pro věci technické:** Jaroslav Šemík  
**stavbyvedoucí (ČKAIT):** Ing. Lubomír Pavliš(ČKAIT:0001575)  
**IČ:** 47470984  
**DIČ:** CZ47470984  
**zápis v obchodním rejstříku:** u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2807

### „Kompostárna Pelhřimov – zpevněná plocha“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 373/17 ze dne 7.11.2017 mění tyto články:

### IV. Cena za dílo

Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby bylo zjištěno špatné podloží s nízkou únosností bylo třeba zvýšit tuto únosnost a z toho vznikly vícenáklady .

Původní cena bez DPH 7 495 237,67,- Kč s DPH 9 069 237,58,- Kč  
Nová cena bez DPH 8 057 344,21,- Kč s DPH 9 749 386,49,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 373/17 ze dne 7.11.2017 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 27.9.2018

.....  
Ing. František Kučera - starosta města

.....  
Jaroslav Šemík

.....  
Ladislav Med - místostarosta