

# Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo MJ-SML/0235/2018 ze dne 29.08.2018 na rekonstrukci rozvodů ohřevu teplé vody (TV) v kotelně na ulici Horská 1210 v Jeseníku.

## 1.

### Smluvní strany

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Ing. Bc. Monikou Nepejchalovou,  
vedoucí Oddělení majetku MěÚ Jeseník  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Kontaktní tel.: 584 498 138  
ID datové schránky: vhwbbwm9

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SEMCOR, spol. s r. o.  
Sídlo: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník  
IČO: 42766206  
DIČ: CZ42766206  
Zastoupen Ing. Kurtem Neubauerem  
Bankovní spojení Komerční banka a. s.  
Číslo účtu:  
Kontaktní tel.:

(dále jen: „zhotovitel“)

## 2.

### Předmět dodatku

Dle smlouvy odst. II a dohody objednatele se zhotovitelem bude realizována úprava potrubí TV pro proplachování dle poskytnuté dokumentace, připojení přes meziprostor a otevření tohoto prostoru zámečnickem.

## 3.

### Cena díla

Cena za vícepráce bez DPH	6 950,00.- Kč
DPH 21% za vícepráce	1 460,00.- Kč
Celkem za vícepráce	8 410,00.- Kč

Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že bude znít následovně:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>96 670,00,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>20 301,00,- Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>116 971,00,- Kč</b>

## 4.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku a jejich příloh a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy.

5.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha: Rozpočet provedených prací.

7.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Jeseníku dne: 17. 09. 2018

.....

Za objednatele

Ing. Bc. Monika Nepejchalová

Vedoucí Oddělení majetku MěÚ Jeseník

.....

za zhotovitele

ing. Kurt Neubauer

jednatel společnosti