

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **D2017030**

číslo smlouvy zhotovitele: **03540/17/17184/2**

SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou

IČ: 71238301

DIČ: CZ71238301

Osoba oprávněna jednat

Tomáš Hájek, referent org. oddělení,

Milan Stýblo, vedoucí Dopravní obsl.,

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem

se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25432141

DIČ: CZ25432141

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jan Procházka, jednatel

Ing. Pavel Přeučil na základě plné moci

Jaroslav Dolanský – stavbyvedoucí, tel.

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 5. 3. 2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava zpevněné pochůzně plochy u objektu Kulturního domu CORSO Ústí nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna technického řešení části díla - změna materiálů v podkladových vrstvách velkoformátové dlažby a v dilatačních spárách 3 x 3 m a v důsledku toho změna rozsahu a ceny díla. Důvodem je neaktuálnost původně navrženého technického řešení v projektové dokumentaci, kdy v časovém prodloužení mezi dobou zpracování projektové dokumentace (červenec 2015) a realizací díla došlo k podstatné změně technologických postupů u výrobců stavebních materiálů. Dále též změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

ČI. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku změny technického řešení části díla a objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází k navýšení

celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 1.467.271,67 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 1.530.945,62 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 63.673,95Kč bez DPH (viz. přílohy č. 1 až č. 10 tohoto dodatku plus ochrana stavebních konstrukcí ve výši 147.200,- Kč bez DPH).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	10.567.818,63 Kč
DPH 21 %	2.219.241,91 Kč

Cena celkem včetně DPH	12.787.060,54 Kč
------------------------	------------------

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „desetmilionůpětsetšedesátsedmosmsetosmnáctkorunšedesáttřihaléřůčeských bez DPH.“)

2. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu nemožnosti trvalého uzavření staveniště (jedná se o veřejný prostor), zajistí zhotovitel za podmínek uvedených v tomto odstavci ostrahu staveniště tak, aby nedošlo k poškození skladby stavební konstrukce v průběhu prací. Evidence skutečně realizovaných hodin ostrahy bude vedena zhotovitelem ve stavebním deníku a písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel bude účtovat objednateli pouze objednatel předem odsouhlasené hodiny provedené ostrahy staveniště podle skutečnosti v hodinové sazbě ve výši 100 Kč / hod. vč. DPH v souladu s článkem VI. odstavce 3 smlouvy a pouze v dále uvedeném rozsahu:

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli ostrahu pouze v následujícím rozsahu:

- a) ostraha po dobu ode dne nanesení hydroizolační stěrky do dne jejího vytvrdnutí dle stavebního deníku, a to v době, kdy na stavbě nebude provádět práce zhotovitel, nejdříve však od 15:30 každého pracovního dne do maximálně 7:00 dne následujícího a o sobotách, nedělích a svátcích 24 hodin denně
- b) maximální celková doba ostrahy za celé období, kterou je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat, je 1472 hodin. Náklady na ostrahu překračující tento maximální rozsah hradí v plném rozsahu zhotovitel

Čl. III

1. Na základě změny technického řešení části díla - změna materiálů v podkladových vrstvách velkoformátové dlažby a v dilatačních spárách 3 x 3 m a tím i změny rozsahu díla ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke stanovení nového termínu dokončení díla na 15. 11. 2018. Do tohoto termínu se nebudou počítat dny, kdy nebude možné z důvodů klimatických podmínek nebo jejich následků (např. vysoká vlhkost podkladu) provádět dílo.

Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do **15. 11. 2018.**

Čl. IV

1. Smluvní strany souhlasně konstatují, že zhotovitel byl ke dni podpisu tohoto dodatku v jím zaviněném prodlení s dodáním dokončeného díla celkem 18 dní, za což je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 198.209,00 Kč v souladu s článkem IX. smlouvy o dílo. Zhotovitel se zaplacením uvedené částky objednateli souhlasí, uznává ji co do důvodu a výše a zavazuje se ji uhradit objednateli na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného objednatel ihned po uzavření tohoto dodatku, se splatností 14 dní ode dne vystavení.

Čl. V

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – dešťová kanalizace
Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – úprava kovových dveří
Příloha č. 3: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – dobetonování rýh
Příloha č. 4: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – klempířské konstrukce (nová falcová krytina)
Příloha č. 5: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – hydroizolační stěrka
Příloha č. 6: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – řezání spár a spárování 3x3m
Příloha č. 7: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – montáž objektové dilatace
Příloha č. 8: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – obezdění svodu dešťové kanalizace
Příloha č. 9: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) méněpráce – dešťová kanalizace
Příloha č. 10: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) méněpráce – adhezní můstek a penetrace

V Ústí nad Labem dne 3.10.2018

V Ústí nad Labem dne 3.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Martina Žirovnická
ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Jan Procházka
jednatel
RAVEK s.r.o.