

**DODATEK č. 4**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 31 ze dne 22.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Fischer TPD s.r.o.  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 287 81 708

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	212B,C,D	[redacted]	[redacted]	877 500	1.9.-30.11.

Důvod změny : Změna porostu je z důvodu změny umístění a přednostního zpracování nahodilých těžeb.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Urchlábě, dne 27. 09. 2018  
oprávněný zástupce

V Jilemnici, dne 1/10/2018  
oprávněný zástupce

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]

[redacted]  
jednatel