

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500002023, zhotovitele 03/PB/2018/I

Stavební akce:	Most ev.č. 19514-2 Pivoň
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	2
--	----------

Dotčený úsek stavby:	SO 201 - Most
----------------------	---------------

Dotčená část stavby:	SO 201 - Most
----------------------	---------------

Podklad pro změnu:	Zhotovitel
--------------------	------------

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	9.8.2018
-----------------------------------	----------

Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	7.9.2018
------------------------	------------	------	----------

Zdůvodnění a popis změny:

Po odstranění konstrukce původního mostu bylo zjištěno, že se v úrovni základové spáry nachází jíly měkké a místy velmi měkké konzistence, které bylo třeba odstranit. Průměrně bylo odstraněno 0,40 m jílu v rozsahu 108 m². Po dohodě s AD stavby a TDS byla provedena úprava oblasti pod základovou spárou mostu spočívající ve vyplnění vytěženého prostoru podkladním betonem; důvodem je požadavek na nepropustné podloží objektu v hrázi rybníka. Jako podklad pro určení výměr bylo provedeno geodetické zaměření č. 03 ze dne 01.08.2018 a dále bylo připočteno 0,83 m³ za drenáž a tudíž se vypouští položka č. 38 rozpočtu v plné výši. Celková cena díla bude navýšena o 56.619,40 Kč bez DPH. Termín dokončení stavby zůstává nezměněn. Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 2.

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
--------------------------------------	-----------	--	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	------------	--	--

Náklady na změnu celkem:	56 619,40 Kč		
--------------------------	---------------------	--	--

Přílohy: *Soupis prací s oceněním a geodetické zaměření*

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
za investora - SÚSPK			
zhotovitel - Bögl a Krýsl, k.s.			
za AD			
za TDS			