

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 898/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3248-5542/16

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě plné moci
ze dne 11.7.2014
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 02
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted],
vedoucí oddělení říčních systémů

IČO: 47116 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted] e-mail: vrv@vrv.cz
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín – projektová dokumentace pro územní řízení“ ze dne 2.6.2016, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ a na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření dodatku č. 1, k výše uvedené smlouvě o dílo, kdy tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Důvodem prodloužení termínu jsou průběžné požadavky objednatele na úpravy navrhovaného technického řešení (změny projektu).

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení plnění: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 - b) termín dokončení DUR: nejpozději do 30.9.2016
 - c) **termín podání žádosti o ÚR: nejpozději do 31.12.2016**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 11.7.2014
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.