



KUJIP018AVD3

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2018

ID: 120888

uzavřené na akci:

„SPŠ A SOU Pelhřimov - Oprava kotelny, ul. Růžová, Pelhřimov“

Objednatel:	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	708 90 749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
Se sídlem:	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Zastoupený:	Františkem Kubů – předsedou představenstva Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
Zástupce pro věci smluvní:	Františkem Kubů – předsedou představenstva Ing. Karel Hájek - člen představenstva
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Hruška
Osoba oprávněná vykonávat TDS	Ing. Jaroslav Hruška
tel./e-mail:	777 755 217 / hajek@status.cz
IČO :	46679120
DIČ :	CZ46679120
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
číslo účtu :	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2018 na akci: „SPŠ A SOU Pelhřimov - Oprava kotelny, ul. Růžová, Pelhřimov“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se z důvodu změny závazku dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 2. 10. 2018

3) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	3 180 237,0 Kč
DPH 21%:	667 850,0 Kč
Cena s DPH celkem:	3 848 087,0 Kč

Slovy: třímilionyosmsetčtyřicetosmtisícosmdesátsedm korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	3 134 000,0 Kč
DPH 21%:	658 140,0 Kč
Cena s DPH celkem:	3 792 140,0 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH:	46 237,0 Kč
DPH 15%:	9 710,0 Kč
Cena víceprací celkem s DPH činí:	55 947,0 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: **3 848 087,0 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Humpolci dne: 1. 10. 2018

V Jihlavě dne: 21. 09. 2018


.....
František Kubů
předseda
představenstva


.....
Ing. Karel Hájek
člen představenstva


Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 01 Jihlava

30


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku