



KUJIP018AV3H

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018

ID: 120890

uzavřené na akci:

### „Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD“

<b>Objednatel:</b>	Kraj Vysočina
<b>Se sídlem:</b>	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
<b>Zastoupený:</b>	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
<b>K podpisu smlouvy pověřen:</b>	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	Jiří Lukáš
<b>Tel./fax</b>	564 602 362 / 564 602 433
<b>IČO :</b>	708 90 749
<b>Bankovní spojení:</b>	Sberbank CZ, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STATUS stavební a.s.</b>
<b>Se sídlem:</b>	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
<b>Zastoupený:</b>	Františkem Kubu – předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Krejčím – místopředsedou představenstva Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Františkem Kubu – předsedou představenstva Ing. Karel Hájek - člen představenstva
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	Františkem Kubu – předsedou představenstva
<b>tel./e-mail:</b>	565 532 305/status@status.cz
<b>IČO :</b>	46679120
<b>DIČ :</b>	CZ46679120
<b>Bankovní spojení :</b>	ČSOB a.s.
<b>číslo účtu :</b>	213950130/0300
<b>zápis v obchodním rejstříku:</b>	u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

## 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2018 na akci: „Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se z důvodu změny závazku dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

**1) Článek 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště**

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 8. 10. 2018

**3) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	1 736 467,2 Kč
DPH 15%:	260 470,43 Kč
Cena s DPH celkem:	1 996 937,63 Kč

Slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícdevětsetřicet sedm 63/100 korun českých

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	1 652 331,0 Kč
DPH 15%:	247 850,0 Kč
Cena s DPH celkem:	1 900 181,0 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH:	84 136,20 Kč
DPH 15%:	12 620,43 Kč
Cena víceprací celkem s DPH činí:	96 756,63 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: **1 996 937,63 Kč**

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Humpolci dne: 1.10.2018

V Jihlavě dne: 2.1.09.2018

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

30

  
.....

**František Kubů**  
předseda  
představenstva

  
DIVIZE PELHŘIMOV  
Škryšovská 628  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 323 358

  
.....

**Ing. Karel Hájek**  
člen představenstva

  
.....

**Ing. Martin Kukla**  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku