

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18000459

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Číslo smlouvy objednatele: 18000459

a

Zhotovitel: ZERASTAV s.r.o.
se sídlem Sochorova 3202/26, 616 00 Brno - Žabovřesky
IČO: 29272556
DIČ: CZ29272556
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 69946
ve věcech běžného plnění smlouvy a ve věcech technických:
Ing. Radek Železný, jednatel

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.08.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je doplnění předmětu smlouvy o položku Hydroizolace a s tím související změna ceny díla a posun termínu plnění.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na níže uvedené modifikaci výše citované smlouvy (č. smlouvy zhotovitele 18000459) ze dne 23.08.2018 (dále jen „smlouva“), kde se mění následující:

1) Znění odst. 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) *Dokončení a převzetí díla: nejpozději do 15.10.2018.*

2) Znění odst. 1 článku IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 471.646,- Kč bez DPH.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet – „Položkový rozpočet stavby“.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „Položkový rozpočet stavby“

Za Objednatele:

V Brně dne 27-09-2018

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 27-9-18

Ing. Radek Železný
jednatel