

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/149**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk(technický dozor)

Ing. Lukáš Kavulok, TPSC KŘ Šumperk/LS Hanušovice (technický
d

Fakurační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, tř. Osvobození 251,
788 33 Hanušovice

(dále jen „objednatel“)

a

Vranní stavby s.r.o..

IČO: 04368983

DIČ: CZ04368983

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63390

sídlo: č.p.3, 751 03 Citov

statutární orgán:

Bohumil Vrána , jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: **Irena Šikulová**

stavbyvedoucí:

Bohumil Vrána

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **VC Na Brousku**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/149**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou méněpráce z položkového rozpočtu Vedlejší a ostatní náklady viz změnový list, který je přílohou tohoto dodatku č.1 k SOD.

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 1,317.474,89 Kč bez DPH
Méněpráce: - 60.000,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 1,257.474,89 Kč bez DPH

slovy: jeden milion dvě stě padesát sedm tisíc čtyřistasedmdesát čtyřikorun českých osmdesát devět haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a z nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Citově, dne: 18.9.2018


VRANÍ STAVBY s.r.o.
751 03 Citov 3


Za zhotovitele
Bohumil Vrána
jednatel společnosti

V Šumperku, dne: 18.9.2018

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Pámská 1106/13, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Batočín 216122, 787 01 Šumperk


Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1/2018	
		Datum změny: 15.9.2018	
Název zakázky: VC Na Brousku			
Zhotovitel: Vránní stavby, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů: VON	Stavební díly:
	<input type="checkbox"/> - IP NP		
<p>Popis změny:</p> <p>VON - PČ 3 – nebude dodáno skutečné provedení stavby z důvodů neprovedení žádných změn při výstavbě cena je ponížena o 5.000,- Kč</p> <p>PČ 5 – Protokolární předání stavbou dotčených pozemků po ukončení stavby – pozemky Investora cena je ponížena o 5.000,- Kč</p> <p>PČ 6 – neprováděn biologický dozor – odpočet 50.000,-Kč</p>			
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>VON - PČ 3 – nebude dodáno skutečné provedení stavby z důvodů neprovedení žádných změn při výstavbě cena je ponížena o 5.000,- Kč</p> <p>PČ 5 – Protokolární předání stavbou dotčených pozemků po ukončení stavby – pozemky Investora cena je ponížena o 5.000,- Kč</p> <p>PČ 6 – neprováděn biologický dozor – odpočet 50.000,-Kč</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	
Ing. Filip Brtna		15.9.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 60.000,- Kč N:	-60.000,00 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
Konečná celková cena akce po změně		1,257.474,89 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1,257.47	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Bohumil Vrána	Datum: 15.9.2018	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Pavel Křížek TPSČ KŘ	Datum: 15.9.2018	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Položkový rozpočet – cenová nabídka obsahující méněpráce			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VC Na Brousku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Petříkov u Branné

Datum: 6. 12. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

Vraní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	093105002	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a podobně	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	1			1,000			
2	K	093105003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	093105004	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, přílohy č. 7, zaměření skutečného provedení, (3+1), fotodokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	093105021	Geodetické práce (vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby, po ukončení stavby)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV	1			1,000			
5	K	20011RFP	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV	1			1,000			
6	K	20012RFP	Zabezpečení následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: biologický dozor	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV	1			1,000			