

## *Harmonogram prací*

### **Veřejná zakázka: " Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615 – stavební práce "**

- 1) Červen 2018
  - 15.6. 2018 předání staveniště
  - 18.6. 2018 zahájení vybudování staveniště a příprava na stavební práce
- 2) Červenec 2018
  - Zahájení prací na SO – 01 (venkovní učebna) , SO-02 (modernizace učebny jazyků) , SO-03 (modernizace učebny technické výuky) , SO-04 (modernizace učebny přírodních věd), SO-05(A,B - WC bezbariérové a standardní)
- 3) Srpen 2018
  - 24.8.2018 předání a převzetí stavby SO-02 (modernizace učebny jazyků) , SO-03 (modernizace učebny technické výuky) , SO-04 (modernizace učebny přírodních věd), SO-05(A,B - WC bezbariérové a standardní)
- 4) Září 2018
  - Pokračování stavebních prací na SO-01 (venkovní učebna)
- 5) Říjen 2018
  - 31.10.2018 předání a převzetí stavby SO-01 (venkovní učebna)
  - 31. 10. 2018 vyklizení staveniště

V Bystřici nad Pernštejnem 7. 6. 2018

**STAVOFLOS s.r.o.**  
Na Cihelně 499, tel: 724 845 555  
502 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČO: 23881100; DIČ: CZ23881100

Pavel Flos – jednatel  
společnosti STAVOFLOS s.r.o.