

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Rekonstrukce Peškovy ulice, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C 2994
statutární zástupce: Ing. Václav Hvízdal, Ing. Milan Kalný, Ing. Vladislav Vodička, jednatele
IČO, DIČ: 40763439, CZ40763439
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě závěrů objednatele z projednání návrhu architektonického řešení „revitalizace Jiráskova sídliště“, který má jinou koncepci kterou chce objednatel rozšířit až po hranu komunikace Peškovy ulice, dohodly se obě smluvní strany na dodatečné úpravě části již povoleného díla a finanční odměně s tím spojené.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Projektové řešení musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené v dokumentu „Podklad pro zhotovitele projektového řešení“ ze dne 17.05.2016 i všechny obecně závazné právní předpisy a technické normy, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Plocha mezi bytovými domy čp. 712-713, 704-705 a 710-711 a přílehlou hranou místní komunikace Peškova bude dodatečně upravena v duchu koncepce právě objednatelem zpracovávaného architektonického řešení sídliště v Jiráskově ulici.

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části				Smluvní cena
1.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci			425.100 Kč
	z toho pro:	SO	200 - komunikace	256.100 Kč
		SO	300 - terénní a sadové úpravy	24.800 Kč
		SO	400 - kanalizace vč. přípojek	46.000 Kč
		SO	500 - vodovod vč. přípojek	38.000 Kč

	SO	600	- veřejné osvětlení	34.500 Kč
	SO	650	- veřejný rozhlas	25.700 Kč
2.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci			340.400 Kč
z toho pro:	SO	200	- komunikace	257.100 Kč
	SO	400	- kanalizace	43.800 Kč
	SO	500	- vodovod	39.500 Kč
3.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby			184.840 Kč
z toho pro:	SO	200	- komunikace	97.965 Kč
	SO	300	- terénní a sadové úpravy	9.242 Kč
	SO	400	- kanalizace vč. přípojek	24.030 Kč
	SO	500	- vodovod vč. přípojek	22.180 Kč
	SO	600	- veřejné osvětlení	18.484 Kč
	SO	650	- veřejný rozhlas	12.939 Kč
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:				950.340 Kč

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění provedení ucelených částí díla:

DUR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. změny dle dodatku č. 1 k SOD	15.02.2018
IČ UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	15.06.2019
DSP: zpracování projektové dokumentace	do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	do 120 kalendářních dnů ode dne odevzdání bezvadné dokumentace pro stavební povolení (DSP)
DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby	do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby
Autorský dozor	průběžně v průběhu realizace stavby (předpoklad 04/2020 – 12/2021)

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 07.09.2016.

V Horažďovicích, dne 02.10.2018

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**