

Smlouva o dílo Dodatek č. 4

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Gałązka, místopředseda představenstva

IČO: 476 76 175
DIČ: CZ 47676175
Peněžní ústav: ING. Bank N. V.

Č. účtu: 1000507105/3500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 4

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7435/RMOB-JIH/1418/182 ze dne 13. 9. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/1119/2017/INV ze dne 19. 10. 2017.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1119/2017/INV a dodatku č. 1 až č. 3:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 4 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			5 279 808,90	1 108 759,87	6 388 568,77
Dodatek č. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č. 2	-888 861,96	1 113 785,88	224 923,92	47 234,02	272 157,94
Dodatek č. 3	-22 381,36	135 379,22	112 997,86	23 729,55	136 727,41
Dodatek č. 4	-39 009,51	80 316,69	41 307,18	8 674,51	49 981,69
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 až č. 4			5 659 037,86	1 188 397,95	6 847 435,81

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

– příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Kamil Holenda
předseda představenstva

Datum: _____

Místo: _____

Krzysztof Gałazka
místopředseda představenstva