



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2017/MaI/000256/SML/2

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/MaI/000256/SML
na inženýrsko – projektové práce pro stavbu:
„Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“**

uzavřené 02.11.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
iČO: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **SWORTI s.r.o.**
se sídlem: Optátova 708/37, 637 00 Brno, [REDACTED]
zastoupený: Ing. Otmarem Vonešem, jednatelem
IČO: 29310971
DIČ: CZ29310971
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73261

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.11.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/MaI/000256/SML na inženýrsko – projektové práce pro stavbu „Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“, dále jen „smlouva“ a dne 26.02.2018 Dodatek č. 1 č. 2017/MaI/000256/SML/1.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly na doplnění (změně) předmětu díla dle smlouvy spočívající ve změně umístění zařízení pro likvidaci srážkových vod a ve vypracování studie řešení přístupové komunikace ve dvou variantách v návaznosti na to pak i na následujících změnách smlouvy:

1. Cena za dílo, sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy a v Dodatku č. 1 nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti	318.600,-	66.906,-	385.506,-
Změna dokumentace pro územní rozhodnutí - změna umístění zařízení pro likvidaci srážkových vod	40.500,-	8.505,-	49.005,-
Doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí - vypracování studie řešení přístupové komunikace ve dvou variantách	37.000,-	7.770,-	44.770,-
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti	306.000,-	64.260,-	370.260,-
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	474.600,-	99.666,-	574.266,-
Cena celkem	1.176.700,-	247.107,-	1.423.807,-

III.
Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti smlouvy a dodatku č. 1, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 07.09.2018 č. usnesením č. 99/7.7

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka



V Brně

Za zhotovitele:

Ing. Otmar Vones
jednatel