



Číslo smlouvy zhotovitele: 117092/SaM/CL/2017

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
- ve věcech technických: Ivo Musil, referent odboru správy majetku a investic,
MěÚ Varnsdorf
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost_SG_autobusové nádraží ve Varnsdorfu“

se sídlem: Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

1.vedoucí účastník společnosti:

SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad L., odd. B, vložka 972

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem předsedou představenstva a ředitelem podniku

tel. kontakt [REDACTED]

email: [REDACTED] IDDS:5idcg8m

2.účastník společnosti:

Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827,

DIČ: CZ 27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad L., odd. C, vložka 21435

zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti



Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
- ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR
- ve věcech stavby: Ing. Ladislav Štěpánek, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby a inženýrské konstrukce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

25018094

CZ25018094

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „**Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu**“ se mění následující údaje smlouvy. Tímto dodatkem se upravuje původní rozsah díla a upravuje se cena díla uvedena v čl. VII. odstavec 1 smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných událostí uvedených ve změnových listech č. 1- 7 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).

VII. Cena díla

1. V souladu s ustanovením čl. VII odstavec 5 a 6 Smlouvy o dílo se upravuje cena díla o hodnotu víceprací a méně prací specifikovaných ve změnovém listě 1-7.
2. Původní cena o dílo smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

34 896 237,43 Kč bez DPH,
7 328 209,86 Kč DPH,
42 224 447,29 Kč vč. DPH

3. Nová cena o dílo dle Dodatku č.1 smlouvy o dílo po započítání změnových listů 1-7 činí:
34 836 472,75 bez DPH,
7 315 659,28 Kč DPH,
42 152 132,03 Kč vč. DPH.



Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Varnsdorf usnesením č., ze dne

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 1-7 včetně Oceněného výkazu výměr

Ve Varnsdorfu, dne:.....2018

V České Lípě, dne:.....2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
Gardenline s.r.o.