

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**
zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavitelství – Mutl, s.r.o.
Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:
tel./fax:
e-mail:
ID DS: 6Erkbeq
v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 29016037
DIČ: CZ29016037

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122

(dále jen „zhotovitel“)



Z důvodu nedokončeného řešení víceprací na stavbě „Polní cesta PC6 a LC2 Předbořice“, které je spojeno s časově náročným přepočítáním bilancí zemin a přepracování soupisu prací, dochází k posunu termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 3. 10. 2018 na 10. 11. 2018. Termín dokončení výsadby (10. 11. 2018) a termín předání a převzetí stavby (10. 11. 2018) zůstanou nezměněny.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kutné Hoře dne 2. 10. 2018

V Kutné Hoře dne 2. 10. 2018

.....
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky