

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/2018/I/Zav

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starosta města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby

majetku, tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

[REDAKCE]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel společnosti

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu :

[REDAKCE]

DIČ:

CZ02657392

IČO:

02657392

Telefon:

[REDAKCE]

E-mail:

[REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 583 7.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „Vybudování chodníkového tělesa od parc. č. 54 po hřbitov ve Výškovice“, dále jen smlouva o dílo tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 5/2018/I/Zav uzavřené dne 11.4.2018 na realizaci akce „Vybudování chodníkového tělesa od parc. č. 54 po hřbitov ve Výškovice“ – rozšíření předmětu díla, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se sníží o položky viz příloha tohoto dodatku

– řezání stávajícího dřevěného krytu

Položkový rozpočet se navyšuje o položky viz příloha tohoto dodatku

– vyspravení krytů asf. betonem / doasfaltování vzniklé pracovní rýhy /

Článek II. Cena, se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	1 487 603,30 Kč	312 396,70 Kč	1 800 000,00 Kč
Dodatek č. 1	271 754,93 Kč	57 068,54 Kč	328 823,47 Kč
Dodatek č. 2	41 322,31 Kč	8 677,69 Kč	50 000,00 Kč
Konečná cena díla	1 800 680,54 Kč	378 142,93 Kč	2 178 823,47 Kč

(slovy: dvamilionystosedmdesátosmtisícosmsetdvacettrí korun českých /47 haléřů s DPH)

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Informační doložka dle GDPR

3.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

3.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

3.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávání Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.


3.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

4) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

6) Tento dodatek byl schválen 139. schůzi rady města Bílovec dne 24.9.2018. usnesením č. RM/139/2778.

V Bílovci dne: 3.10.2018



starosta města

V Bruntále dne: 25.9.2018



.....
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu k dodatku č.2 - k SOD ze dne 11.4.2018

Název stavby : Vybudování chodníkového tělesa od parc. 54 po hřbitov ve Výškovcích

Místo stavby : Extravilán - po hřbitov

Objednatel : Město Bílovec, Slezské nám.1, 743 01 Bílovec

Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Rozpočtové náklady	Cena bez DPH	DPH základní 21,00%	Cena celkem s DPH
Cena dle SOD	1487603,30	312396,70	1800000,00
Cena dle dodatku č.1	271754,93	57068,54	328823,47
Cena dle dodatku č.2	41 322,31	8 677,69	50 000,00
Cena celkem za stavbu	1 800 680,54	378 142,93	2 178 823,47

Rekapitulace rozpočtů / přípoč a odpoč. dle dodatku č.1 /

Název rozpočtu	Více/přípočet	Méně/ odpočet	Cena celkem bez DPH
05 - Komunikace II/465	45522,31	-4200	41322,31
Celkem / přípočt. + odpočt. /	45522,31	-4200,00	41322,31

Za zhotovitele:

BERKASTAV s.r.o.

Dne: 10.4. 2018

Za objednatele:

Dne: 10.4. 2018

Krycí list rozpočtu - přípočtový a odpočtový č.2

Název stavby:	18074 Výškovice, chodník - extravilán	Objednatel:	Město Blávec	IČ/DIČ:	00297755
Druh stavby:	Komunikace II/465	Projektant:		IČ/DIČ:	CZ00297755
Lokalita:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.	IČ/DIČ:	02657392
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	Vodička Svatopluk	Datum:	09.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 359,54	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	22 162,77	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-4 200,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		41 322,31	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	41 322,31
Základ 21%	41 322,31	DPH 21%	8 677,69	Celkem včetně DPH	50 000,00

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum,		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace VCP-MNP

Název stavby:	18074 Výškovice, chodník - extravilán	Objednatel:	Město Bílovec
Druh stavby:	Pokládka živičného krytu	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	23 359,54	22 162,77	45 522,31	16,13
	91	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5-10		-4200	-4200	
				Celkem:	41 322,31	

Stavební rozpočet - přípočtový a odpočtový č.2

Název stavby:	18074 Výškovice, chodník - extravilán	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Bílovec			
Druh stavby:	Pokládka živичného krytu	Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita		Konec výstavby:		Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.			
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	Vodička Svatopluk			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		67	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					41 322,29
1		572751112R00	Vyspravení výtluků krytů asf betonem, 1 km nad 10 t	t		15,90	2 740,27	43 570,51
					42,4*0,15*2,5	15,90		
2		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		16,13	121,00	1 951,80
3		919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5-10 cm	m	282,10-(235+9+4,5)	-33,60	125,00	-4200
							Celkem:	41 322,31