



KUMSP00RKIWA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 03469/2017/IM

(č. smlouvy zhotovitele 222 200791)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem:
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí

zastoupena:

IČO:

02604795

DIČ:

CZ02604795

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

994404-0745137001/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 03469/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „**Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa**“ (dále jen „stavba“). Dne 26. 7. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03469/2017/D1/2018/IM). Dne 23. 8. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 03469/2017/D2/2018/IM).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Vícepráce zahrnuté do dodatku smlouvy obnášejí úpravu 2 ks uličních vpustí, provedení nové asfaltobetonové vrstvy na chodníku mostu ev. č. 648-20, zřízení elastického mostního závěru nad oběma opěrami mostu ev. č. 477-027 a vícepráce související s provizorním dopravním značením. Méněpráce zahrnují neprovedení vyrovnávacího betonu na římsách mostu ev. č. 648-20.
3. Cena víceprací činí:
Cena celkem bez DPH 209.289,96 Kč
DPH 21% 43.950,89 Kč
Cena celkem vč. DPH 253.240,85 Kč
4. Cena méněprací činí:
Cena celkem bez DPH 29.923,78 Kč
DPH 21% 6.283,99 Kč
Cena celkem vč. DPH 36.207,77 Kč
5. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně lhůty plnění o dobu nezbytnou pro realizaci víceprací se čl. IV odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do **229 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“
4. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací dle čl. II odst. 3 tohoto dodatku se cena za dílo mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	48.901.312,19 Kč
Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	49.736.133,50 Kč
Cena celkem dle SOD, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	49.915.499,68 Kč

DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

10.482.254,93 Kč
60.397.754,61 Kč

5. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	49.915.499,68 Kč
DPH 21%	10.482.254,93 Kč
Cena celkem vč. DPH	60.397.754,61 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.”

6. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým obsahem a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”).
4. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv Moravskoslezský kraj. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy ve znění tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 44/462 ze dne 25.9. 2018.

V Ostravě dne 2. 10. 2018

[Redacted signature]

za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. dobu nepřítomnosti zastoupen
hejtman kraje Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmána kraje

Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (+III/48425) I. etapa
ke smlouvě o dílo č. 03469/2017/IM



V Ostravě dne 26.9. 2018

[Redacted signature]

za zhotovitele

ADRINE Bau CZ s.r.o.
Iráskov: 613/1:
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 195
DIČ: CZ02604795



Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
	[Kč]	[Kč]
Ostatní a vedlejší náklady	278 798,94	337 346,72
SO 101 Komunikace	46 685 575,30	56 489 546,11
<i>SO 101 Silnice II/477</i>	<i>42 961 939,42</i>	<i>51 983 946,70</i>
<i>SO 101.1 Protihlukové stěny</i>	<i>3 723 635,88</i>	<i>4 505 599,41</i>
SO 201 Mosty	1 936 937,95	2 343 694,92
<i>Most ev.č. 477-023 přes D48</i>	<i>206 344,30</i>	<i>249 676,60</i>
<i>Most ev.č. 648-20 přes trať ČD</i>	<i>1 289 785,19</i>	<i>1 560 640,08</i>
<i>Most ev.č. 477-027 přes Morávku</i>	<i>97 979,52</i>	<i>118 555,22</i>
<i>Most ev.č. 477-028 přes Baštici</i>	<i>25 880,68</i>	<i>31 315,62</i>
<i>Most ev.č. 477-033 přes Bystrý potok</i>	<i>24 106,08</i>	<i>29 168,36</i>
<i>Most ev.č. 477-036 přes Ostravici</i>	<i>2 880,78</i>	<i>3 485,74</i>
<i>Most ev.č. 477-037 přes Hodoňovický náhon</i>	<i>177 054,79</i>	<i>214 236,30</i>
<i>Most ev.č. 477-038 přes Hodoňovický potok</i>	<i>112 906,61</i>	<i>136 617,00</i>
Dodatek č. 1	548 513,94	663 701,87
<i>Evidenční list změny stavby č. 1/2018 (SO 101.1)</i>	<i>67 402,24</i>	<i>81 556,71</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 2/2018 (SO 101)</i>	<i>248 422,17</i>	<i>300 590,83</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 3/2018 (SO 101)</i>	<i>210 544,35</i>	<i>254 758,66</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 4/2018 (Ostatní a vedlejší náklady)</i>	<i>22 145,18</i>	<i>26 795,67</i>

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
	[Kč]	[Kč]
Dodatek č. 2	286 307,37	346 431,92
<i>Evidenční list změny stavby č. 5/2018 (SO 101)</i>	<i>254 978,41</i>	<i>308 523,88</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 6/2018 (SO 201 - Most ev. č. 477-038 přes Hodoňovický potok)</i>	<i>- 7 339,57</i>	<i>- 8 880,88</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 7/2018 (SO 101)</i>	<i>5 860,85</i>	<i>7 091,63</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 8/2018 (Ostatní a vedlejší náklady)</i>	<i>32 807,68</i>	<i>39 697,29</i>
Dodatek č. 3	179 366,18	217 033,08
<i>Evidenční list změny stavby č. 9/2018 (SO 101)</i>	<i>71 886,89</i>	<i>86 983,14</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 10/2018 (SO 201 – Most ev. č. 648-20 přes trať ČD)</i>	<i>15 778,62</i>	<i>19 092,13</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 11/2018 (SO 201 – Most ev. č. 477-027 přes Morávku)</i>	<i>81 858,37</i>	<i>99 048,63</i>
<i>Evidenční list změny stavby č. 12/2018 (Ostatní a vedlejší náklady)</i>	<i>9 842,30</i>	<i>11 909,18</i>
Cena díla celkem	49 915 499,68	60 397 754,61*

* haléřová korekce

V Ostravě dne

26.9.2013



ALP
Jiráskova
Království
757 01 Valašské Klobouky
IČ: 026 04 795
DIČ: C202604795