

## **DODATEK Č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby „Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4054/17  
Číslo zakázky zhotovitele: 17 / 22

#### **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města  
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel: ZESA s.r.o.**  
se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice  
IČ: 48202592  
DIČ: CZ48202592  
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411  
Zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

#### **I.**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění projektových prací vznikl požadavek společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na rekonstrukci stávajícího plynovodu vč. přípojek. Pro tento záměr zadala společnost E.ON u svého projektanta vypracování PD pro tuto rekonstrukci. Z důvodu zjištěného souběhu stávajících sítí (plynové potrubí je uloženo v části trasy nad kanalizací) bylo potřeba zkoordinovat nové trasy sítí tak, aby jejich umístění odpovídalo platným normám.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo:
- |              |   |
|--------------|---|
| DÚR vč. DOSS | nejpozději do 31.10.2018  |
| DSP vč. DOSS | nejpozději do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele ke zpracování DSP |

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 705/2018-110 ze dne 19.09.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....  
Mgr. Terezie Jenisová  
starostka města

.....  
Ing. Radek Lukeš  
jednatel společnosti