

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

č. smlouvy: **09EU-002092**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## 2. Ochrana podzemních vod, s. r. o.

se sídlem: Bělohorská 31/264, 169 00 Praha 6

IČ: 26 75 00 66

DIČ: CZ 26750066

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91358

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**I/14 Kunratice - Jablonec n.N. , monitoring studní**“ zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek (dále jen „**Zakázka**“).

## SMLUVNÍ STRANY

se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo v následujícím rozsahu:

### **Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje**

- 3.5. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o dva čtvrtletní cykly sledování, jejichž výsledky budou zpracovány a předány objednateli formou dílčích zpráv za každý cyklus (dále jen „dílo“). Rozsah prací je podrobně specifikován v příloze 1 tohoto dodatku.

### **Článek IV. DOBA PLNĚNÍ se mění**

- 4.2 Zhotovitel je povinen provádět služby po dobu od uzavření smlouvy do 30. 4. 2019.

### **Článek III CENA DÍLA se doplňuje**

- 5.3. Cena díla, jež je předmětem tohoto dodatku, se stanoví dohodou a činí 13 615,- Kč (slovy: třinácttisícšestsetpatnáctikorunčeských) bez DPH, to je 16 474,20Kč včetně DPH. Cena byla stanovena dle rozpisu v příloze 1 tohoto dodatku. Dohodnutá cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
- 5.4 Náklady na práce podle tohoto dodatku budou pokryty z nevyčerpaných položek rozpočtu (nerealizované práce). Celková dohodnutá cena zakázky 723 200,- Kč bez DPH (875 072,- Kč včetně DPH) nebude překročena.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Datum:

Datum:

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel

**Zakázka: I/14 Kunratice - Jablonec n.N., monitoring studní**

**Rozpočet a specifikace prací v položkovém členění**

položka	jednotka	počet		počet jednotek		cena - r.2019
		I/2019	IV/2019	cena	Kč	
<b>Zóna doporučeného režimního měření</b>						
zaměření hladiny	■	■	■	■	■	■
sled, řízení koordinace	■	■	■	■	■	■
cestovní náklady	■	■	■	■	■	■
<b>Zóna potenciálního ovlivnění stavbou</b>						■
zaměření hladiny	■	■	■	■	■	■
sled, řízení koordinace	■	■	■	■	■	■
cestovní náklady	■	■	■	■	■	■
vyhodnocení, etapová zpráva	■	■	■	■	■	■
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>						<b>13 615,0</b>