

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 746/ORM/2018 ze dne 17. 5. 2018 uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 945/18-RM ze dne 13. 9. 2018, týkající se akce:

## **„Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy“**

---



### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora  
Oprávněn k podpisu: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

#### **I.2. Zhotovitel: ENERGO – ENVI, s.r.o.**

Se sídlem: Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Marešem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 163265  
IČO: 29054672  
DIČ: CZ29054672  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu : 

(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“)

### **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- II.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 746/ORM/2018, jejímž předmětem je „Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy“ (dále též jako „smlouva“).
- II.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu opoždění procesu sběru vstupních údajů od klíčových účastníků energetického trhu z důvodů tkvících na jejich straně.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

III. 1. Z důvodů výše uvedených se mění Čl. III. odst. III.1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným textem:


*„III.1. Práce zhotovitele budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy.*

- 2. 5. – 30. 9. 2018 - předání dostupných podkladů, mapování stávajícího stavu.  
- zpracování pracovní verze díla.
- 1. 10. – 15. 10. 2018 - 1. kontrolní období; zaregistrování připomínek objednatele a organizací  
- zpracování připomínek z 1. kontrolního období.
- 16. 10. – 6. 11. 2018 - 2. kontrolní období, zaregistrování připomínek objednatele a organizací  
- zpracování připomínek z 2. kontrolního období.
- Do 23. 11. 2018 - předání dokončeného díla objednateli, a to na základě oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu.“

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- IV.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- IV.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- IV.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- IV.5. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“) a bude zveřejněn včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1, včetně původní smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
- IV.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze, dne 19. 9. 2018



.....  
Zhotovitel

V Jihlavě, dne 2. 10. 2018



.....  
Objednatel