

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 23.05.2018 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, investičním technikem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon / fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 28596)

identifikační číslo: 26861178
DIČ: CZ26861178
sídlem: Nábřeží 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických: Milanem Holcem, jednatelem
telefon, fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla s názvem „Stará radnice č.p. 144 – obnova sálu“ (dále jen „dílo“ nebo též „stavba“).

2) V průběhu realizace výše uvedeného díla smluvní strany zjistily, že nad rámec sjednaného díla je třeba provést některé další stavební práce a dodávky za účelem vyrovnání podlahy společenského sálu radnice (dále jen „**vícepráce**“). V souvislosti s tím také vznikla potřeba navýšení sjednané ceny díla o cenu těchto dohodnutých víceprací.

3) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Vícepráce a změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Cena všech takto sjednaných víceprací činí 38.534,76 Kč bez DPH, tj. **46.627,06 Kč** včetně 21 % DPH (slovy: **čtyřicet-šest-tisíc-šest-set-dvacet-sedm-korun-českých-a-šest-haléřů-včetně-DPH**).

3) Podle ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla činí 1,243.475,- Kč bez DPH, resp. 1,504.605,- Kč vč. 21 % DPH. Po navýšení o cenu víceprací uvedenou v předchozím odstavci tedy nová celková cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	1,282.009,76 Kč
- DPH 21 %:	269.222,30 Kč
- cena s DPH celkem:	1,551.232,06 Kč

(slovy: **jeden-milion-pětset-padesát-jedna-tisíc-dvěstě-třicet-dva-korun-českých-a-šest-haléřů-včetně-DPH**).

III.


Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2018, a to svým usnesením č./.....

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 23.05.2018. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.



5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 3.10......2018

V Třinci dne2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.



Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova

