

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 1811069 ze dne 07.06.2018

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
**IČO:** 00231401  
**DIČ:** CZ00231401  
**zastoupený:** Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** PRADAST, spol. s r.o.  
**se sídlem:** Nám. Př. Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice  
**zastoupený:** Ing. Petrem Steinbauerem  
**IČO:** 608 26 053  
**DIČ:** CZ60826053  
**Bankovní spojení:** ČSOB České Budějovice  
**číslo účtu:** 253697600/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2018 smlouvu o dílo č. 1811069 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 645.212 Kč bez DPH (780.706,52 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 11,00 %, (původní úplata ve výši 5.860.680 Kč bez DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

**Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	6.505.892,- Kč
DPH 21%	1.366.237,32 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>7.872.129,32 Kč</b>

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne **18-09-2018**



Ing. Petr Hostek, MBA  
starosta města

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne **20.09.2018**



Ing. Petr Steinbauer  
jednatel

**PRADAST, spol. s r. o.**

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6  
370 01 České Budějovice  
DIČ: CZ60826053  
Tel.: 387 984 922

Provozovna:  
Sosní 949/27  
Štěpánovice  
373 73 (1)