

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/3301/2017 uzavřené dne 18.9.2017,  
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### **Statutární město Přerov**

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov  
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle  
bodu 4, usnesení Rady města Přerova č. 2821/71/6/2017 ze dne  
8. 6. 2017  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení:  
Číslo transparentního účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

#### **„Společnost Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská:“**

Se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín  
Zastoupena:  
(dále jen „Společnost.“)

#### **Správce Společnosti STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Druhý společník                      STRABAG AG**

se sídlem: Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu pod FN 61689w, zastoupený svým odštěpným závodem STRABAG AG-odštěpný závod, zapsaný v českém obchodním rejstříku pod zn. A/18846,  
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO, DIČ: 65990960, CZ65990960

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

**Třetí společník                      STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Ústí nad Labem, Železničářská č.p.1385, PSČ 400 03

IČO, DIČ: 25429949, CZ25429949

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 18.9.2017, č. SML/ 3301/2017, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

cena za dílo, dle smlouvy se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	76 368 941,35 Kč
sazba DPH je 21 %	16 037 477,68 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	92 406 419,03 Kč

1. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis prací - výkaz výměr se nahrazuje novou přílohou.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel / zhotovitel.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 101. schůzi, konané dne 20.9.2018, usnesením č. 4191/101/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Datum: 3.10.2018

PODEPSÁN: \_\_\_\_\_

Ing. Petr Měřinský  
náměstek primátora

Datum: 1.10.2018.

PODEPSÁN: \_\_\_\_\_

zmocněnec, prokurista  
STRABAG a.s.

Za dodavatele/zhotovitele  
Společnost Modernizace místa křížení-mosty  
přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Datum: 1.10.2018

PODEPSÁN: \_\_\_\_\_

zmocněnec, prokurista  
STRABAG a.s.

Za dodavatele/zhotovitele  
Společnost Modernizace místa křížení-mosty  
přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská