

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jako „Dodatek“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460
zastoupena: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václav Grubmüller, předsedou a členem představenstva,
(dále jako „Objednatel“)

a

Stavební firma JICA s.r.o.

se sídlem: Nový Doubek 184, Křemže 382 03
IČ: 26098211

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13833
zastoupena Jiřím Cábou, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel provedl vybudování ordinace v pavilonu A Nemocnice Český Krumlov, a.s.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že během stavby došlo na základě žádosti zhotovitele ke změně původního díla, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 9. 2018, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

Zároveň se smluvní strany také dohodly na změně ve výši odměny, když nově náleží objednateli za provedení rozšíření díla. Odměna je navýšena dle dohody stran o 77.611,- Kč, nově tedy činí 2.133.921,- Kč včetně DPH.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takový ho podepisují.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze stran.

<p>V České republice dne 27. 9. 2018</p> <p>Objednatel: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Horní Brána 381 01 Český Krumlov IČ: 260 95 149 zastoupen: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václav Grubmüller, předsedou a členem představenstva</p> <p>Objednatel: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Horní Brána 381 01 Český Krumlov IČ: 260 95 149 zastoupen: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václav Grubmüller, předsedou a členem představenstva</p> <p>Objednatel: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.</p>	<p>Dne 27. 9. 2018</p> <p>Zhotovitel: JICA s.r.o. Nový Doubek 184 382 03 Křemže IČO 260 98 211 DIČ CZ26098211</p>
---	---

**„Dodávka spočívající ve vybudování ordinace v pavilonu A
Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2018“**

(v Kč s DPH)

1. vyúčtování (průběžné)

soupis dle SoD	
vícepráce	
méněpráce	
vícepráce – rezerva	
sumarizace	1.151.396,-

2. vyúčtování (konečné)

soupis dle SoD	
vícepráce	
méněpráce	
vícepráce – rezerva	
sumarizace	982.525,-

Přehled zakázky

dle SoD	
1. vyúčtování	
2. vyúčtování	
sumarizace vyúčtování	2.133.921,-
dodatek SoD	77.611,-

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

0906/2018

Název stavby: Dodávka spočívající ve vybudování ordinace v pavilonu A Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2018

Řízení se zúčastnili: Jiří Cába
TĎI - BEŽOHLAV
ING. MALEČEK

Jakost provedených prací: odpovídá / neodpovídá
schválené dokumentaci, smluvním podmínkám a právním předpisům

Odchytky provedených prací od schválené dokumentace, smluvních podmínek a norem:

Objednatel prohlašuje, že odevzdané práce: přijímá / nepřijímá
Odůvodnění:

Ostatní nároky objednatele:

- 1) dodatečné práce: SILIKONOVÁNÍ VYTVARDEL, SKLAPYVA LIŠTA ŽVC - BELAZNA, SESTERNA A JENNY MÍSTNOST KE STOLU S BELAZEM, PRÁVA KATÉDRA JAKUBŮV,
- 2) majetkové sankce: PRÁVA OMÍTKA + MALBY -> SESTERNA
- 3) jiné pohledávky/slevy z ceny provedených prací:
- 4) záruční lhůta: 60 měsíců
- 5) závady a nedodělky:

DOLLADOVA ČÁST - TIČ 17 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN KONEC 9/2018

Ostatní nároky zhotovitele:

ŽVC - ŽOLYNY ŽZO VÁPĚŠU

Přijímaná stavba je / není předána uživateli dne: 11. 9. 2018

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
Ing. Martin Maleček

- Stav

IČO

IČO: 260 98 211, DIČ: CZ26098211, bankovní spojení: Česká spořitelna