

DODATEK Č. 2



TSKRP005LBMO

ke smlouvě o dílo č. 102/14 (3/14/2300/90) ve věci „KONĚVOVA, PRAHA 3,
Č. AKCE 999 337-PD A IIČ“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous, vedoucí odd.
DiS. J. Holasová, TDI

2. Dodavatel: DIPO spol. s r.o.

Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČ: 63677075

DIČ: CZ 63677075

Bankovní spojení: Čs. obchodní banka a.s.

č. ú.: 102515304/0300

zastoupena: ing. Kristinou Dolečkovou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: ing. Kristina Dolečková, jednatel společnosti
- ve věcech technických: ing. Kristina Dolečková, jednatel společnosti

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Koněvova, Praha 3, č. akce 999337 – PD a IIČ“, ze dne 17.12.2014 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní zajištění DSP a všech investorsko-inženýrských činností.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek – provedení nezbytných dodatečných investorsko-inženýrských prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Po uzavření Dodatku č. 1 ze dne 12. 06. 2015 k výše uvedené Smlouvě, kdy byla po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele zastavena další příprava stavby, proběhlo jednání zástupců hl. m. Prahy se zástupci Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy (dále jen „IPR“), Technické správy komunikací hl. m. Prahy a úřadu MČ Praha 3 nad stavem přípravy rekonstrukce

Husitské a Koněvovy ulice (28. 07. 2015), kde bylo dohodnuto, že MČ Praha 3 zadá zpracování architektonické studie respektující územní rozhodnutí a zde budou také zpracovány požadavky IPRu. Po zpracování této studie proběhlo její srovnání s projektem k DUR. Přitom bylo zjištěno, že část projektu nelze začlenit do projektu DSP, protože není v souladu s vydaným ÚR.

Na 5. zasedání výboru pro dopravu Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „Výbor“) konaného dne 11. 10. 2016 bylo usneseno, že příprava stavby bude pokračovat tak, že do DSP budou zpracovány pouze ty části z architektonické studie, které jsou v intencích s již vydaným ÚR tak, aby bylo co nejrychleji vydáno stavební povolení.

Vzhledem k výše uvedenému jsou nezbytné dodatečné investorsko-inženýrské práce:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) aktualizace zjištění údajů o stávajících inženýrských sítích, která pozbyla platnosti: 170 hod á 440,- Kč | 74.800,- Kč |
| b) Inženýrská činnost související se zpracováním změn z architektonické studie do konceptu DSP: | 32.500,- Kč |
| c) projektové práce, dopracování konceptu DSP se zpracováním změn z architektonické studie do konceptu DSP a čístopisu DSP: | 198.500,- Kč |
| d) nová koordinace s ostatními stavbami v dotčeném prostoru: | 18.900,-Kč |

Smluvní strany se dohodly, že nebude provedena dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude následovat samostatně uzavřenou smlouvou, případně bude rozdělena na více DVZ podle etapizace výstavby.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Čl. II. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 2, který zní:

2. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady a zadáním předaným objednatelem. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek na straně dodavatele, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

IV.
Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Původní cena bez DPH: | 1.897.985,- Kč |
| DPH 21 %: | 398.577,- Kč |
| Původní cena vč. DPH: | 2.296.562,- Kč |
| | |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH: | 324.700,- Kč |
| DPH 21%: | 68.187,- Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH: | 392.887,- Kč |
| | |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH: | - 54.000,- Kč |
| DPH 21%: | - 11.340,- Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH: | - 65.340,- Kč |
| | |
| Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH: | 2.168.685,- Kč |
| DPH 21/% | 455.424,- Kč |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH: | 2.624.109,- Kč |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

V.
Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl.V. odst. 2 až 5 Smlouvy se mění následovně:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- upravený koncept dokumentace pro stavební povolení o úpravy, které jsou v souladu s vydaným ÚR zpracované dle architektonické studie objednané UMČ Praha 3 a která jsou závěrem 5. zasedání Výboru pro ZHMP - do 60ti kalendářních dní od podpisu dodatku č. 2 k SoD
- projednání DSP, uzavření smluv s vlastníky inženýrských sítí - do 60ti kalendářních dní od vydání konceptu DSP
- čistopis DSP a podání žádosti o stavební povolení - do 30ti kalendářních dní od projednání DSP

3. vydání SP - do 75ti kalendářních dní od podání žádosti o SP

4. dokončení díla tj. předání celého předmětu díla po nabytí právní moci SP do 10 dní od jeho vydání


5. celková doba plnění: 235 dní

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vě. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Dosavadní průběh přípravy akce
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 13. 02. 2017

objednatel



po zace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
ř. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17



Ing. Kristina Dolečková
jednatel společnosti