



TSKRP005LBLT

Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo

Koneřova č.a. 999337

č. smlouvy objednatele: 3/14/2300/90

č. smlouvy zhotovitele: 102/14

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.  
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

a

### 2. Zhotovitel: DIPO spol. s r.o.

Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČ: 63677075

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 37198

Bankovní spojení: Čs.obchodní banka a.s.

č. ú.: 102515304/0300 a

Sberbank CZ a.s., č. ú.: 4211040318/6800

zastoupena:

ing. Kristinou Dolečkovou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: ing. Kristina Dolečková, jednatel společnosti

ve věcech technických: ing. Kristina Dolečková, jednatel společnosti

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/14/2300/90 ze dne 17.12.2014 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4 Smlouvy, jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na změně čl. V. odst. 4 Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno. Důvody vedoucí k této změně jsou, že v rámci přípravy zpracování upraveného konceptu dokumentace pro stavební povolení a při jeho projednávání došlo k vznesení připomínek ke zpracovanému projektu ze strany Dopravních podniků a.s., Policie ČR a bylo vydáno nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí UMČ Praha 3. Projektová dokumentace se musela upravovat po vzájemných konzultacích s těmito orgány. Dále PVK a.s. požadovalo ve svém vyjádření umístění sloupů veřejného osvětlení 1,5 m mimo ochranné pásmo vodovodů, které není možné dodržet a tyto sloupky byly již umístěny v rámci územního rozhodnutí. Čekalo se na uzavření Smlouvy mezi PVK a.s. a MHMP a.s. o úpravě těchto podmínek pro všechny stavby v Praze, kde nelze jinam sloupky VO umístit než do jejich ochranného pásma.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. V čl. IV. odst. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 Smlouvy se fakturační údaje objednatele mění takto:

TSK hl. m. Prahy, a.s.  
Řásnovka 770/8  
110 00 Praha 1  
IČ: 03447286  
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 se nemění.

## IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 2 až 3 Smlouvy se mění následovně:

- čistopis DSP a podání žádosti o stavební povolení do 31.8.2018
- vydání SP a nabytí právní moci SP se bude odvíjet od průběhu stavebního řízení na OD MHMP - Speciální stavební úřad.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, ve Smlouvě a dodatku č. 1-2, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 10. 2018

V Praze dne 16. 9. 2019

Objednatel:

PhDr. [redacted] chtr, MBA  
 Technická [redacted] unikací hl. m. Prahy, a.s.



[redacted] [redacted] chtr, MBA  
 Tech [redacted] hl. m. Prahy, a.s.

*[Handwritten mark]*