

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ "Pošta Kadaň 1, Poštovní - výměna oken a dveří včetně stavebních úprav"

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden																																						
1	Bourání	■																																												
2	Demontáž a zpětná montáž okenních výplní	■	■	■	■																																									
3	Demontáž a montáž dveží			■	■	■																																								
4	Stavební a zednické práce	■	■	■	■	■	■	■																																						
5	Úprava elektroinstalace			■	■																																									
6	Úklid pracoviště							■																																						
7																																														
předání a převzetí staveniště																																														
předání díla																																														
Lhůta výstavby*: max. 45 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

V KADANĚ DNE 14-09-2018



JAMPL-PSV s.r.o.
Na Podlesí 1638, KADAŇ 432 01
pracoviště Pruněvov