

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městská část Praha - Velká Chuchle**  
sídlo: U Skály 262/2, 159 00 Praha - Velká Chuchle  
Identifikační číslo: 00231185  
zastoupená: Stanislavem Freslem, starostou MČ

2. **Zhotovitel:** **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**  
se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1  
Identifikační číslo: 485 39 589  
DIČ: CZ48539589  
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Hrdličková
- ve věcech technických: Ing. Marcel Rückl
- ve věcech stavby: Tomáš Krábek, Jaromír Popek,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.7.2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce v rámci projektu: „*Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle*“ (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zpoždění postupu prací oproti předpokládanému harmonogramu stavby z důvodu časové tísně s dodávkou dveří a oken, potřebné vlhkosti pro pokládku podlah a dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení a předání díla a současně bylo odsouhlaseno navýšení ceny díla.
3. Na základě výše uvedeného, se smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1.

### I.

#### Předmět Dodatku č. 1:

*Změna v čl. V. Termín plnění.*

*Ruší se původní ustanovení čl. V. (Termín plnění) odst. 2. smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:*

2. Termín ukončení a předání díla do 9 týdnů ode dne podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště, nejpozději však do 28.9.2018.

Změna v čl. VI. Cena díla.

Ruší se původní ustanovení čl. VI. (Cena díla) odst. 1. smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena za provedené dílo bez DPH	414 791,16 Kč
DPH 21%	87 106,14 Kč
Cena za provedené dílo celkem vč. DPH	501 897,30 Kč

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy.
3. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: soupis víceprací/měněprací (změn)

V Praze – Velké Chuchli dne .....



objednatel

Stanislav Fresl, starosta obce

V Praze, dne .....



zhotovitel

Ing. Zuzana Hrdličková

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<b>Objekt:</b>	Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle	
	Praha	
	Městská část Praha - Velká Chuchle	
	SAMSON PRAHA, spol s r.o.	
	ABCD Studio, s r.o.	
	Soupis prací víceprací a méněprací.	

Náklady z rozpočtu	47 641,39
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>47 641,39</b>

DPH - výše	10%	4 764,14	DPH - základ	47 641,39	47 641,39
Cena	10%	4 764,14	Cena	47 641,39	57 646,08

**Cena s DPH v CZK 57 646,08**

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_