

DODATEK č. 1
(MJ-SML/0423/2018-1)

**ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0423/2018-1 ze dne 18.05.2018
na zhotovení stavby „Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina Tyršova ul. Jeseník“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
1.
Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Ing. Jana Konvičková
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
[REDAKCE], referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: René Švancara
Sídlo: Školní 51/14, 790 01 Jeseník
IČO: 64999653
DIČ: [REDAKCE]
Zápis v OR: Živnostenský úřad Jeseník
Zastoupen: Reném Švancarou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel/mail: [REDAKCE]
ID datové schránky:
Zástupce pro věci technické: René Švancara
(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 18.05.2018 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0423/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina Tyršova ul. Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna doby plnění, a to prodloužení termínu dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla o 15 pracovních dnů.
2. Objednatel předpokládal předání staveniště dne 20.06.2018. Ke skutečnému předání staveniště však došlo dne 04.07.2018. Pracnost očištění fasády od cementového postřiku a odstranění lepenek ponechaných při předchozích opravách byla vyšší, než bylo zjevné. Došlo tak k omezení postupu prací vlivem objednatele a dalších důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele.
3. Čl. IV. odst. 3. třetí odrážka nově zní:
 - dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: **zhotovitel předá kompletně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy objednateli nejpozději do 19.10.2018**
4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 1.10.2018, svým usnesením č. 4210.


V Jeseníku dne 2.10.2018

za objednatele
Ing. Jana Konvičková
starostka



V Jeseníku dne 2.10.2018

za zhotovitele
René Švancara

STAVEBNÍ PRÁCE
René ŠVANCARA
Školní 51/14, 790 01 Jeseník
IČ: 649 99 653, DIČ: 
mob.: 