

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-262	2018	OIR
průj. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 262/2018/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
 IČO: 00297852
 DIČ: CZ00297852
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišínovou

(dále jen „objednatel“)

a

SPO spol. s r.o.

se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
 IČO: 41035321
 DIČ: CZ41035321
 bankovní spojení: Komerční banka
 číslo účtu: [REDAKCE]
 zastoupena: Ing. Růženu Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou
 Telefon, e-mail: [REDAKCE]
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1457.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. VIII., bod 8.9 smlouvy č. 262/2018/OIR ze dne 06.04.2018 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova fasády budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm“.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Jejich rozsah je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH 71.580,- Kč

Znění čl. II bod 2.1., odst. první smlouvy se v souladu s výše uvedeným mění takto:

Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena ve výši **3.790.679,- Kč bez DPH** (slovy: třímilionysedmsetdevadesáttisícšestsetšedesátdevět korun českých).

2. V souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací se smluvní strany dále dohodly na prodloužení termínu provedení díla. Důvodem prodloužení termínu je nutnost 100 % oklepání nesoudržné omítky na hlavní budově radnice ze strany „pohled z ulice“.

Znění čl. I. bod 1.3 smlouvy se v souladu s výše uvedeným mění takto:

Termín provedení díla je stanoven **od 1.5.2018 do 15.10.2018**.

II.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 2332/94RM/2018 ze dne 19.9.2018.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 1. 10. 2018

za objednatele
Město Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Zdenka Leščíšková
starostka města
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

Přílohy: 1. Položkový rozpočet ze dne 6. 9. 2018

Ve Studénce dne

Stavební
Poradenské
společnost s r.o.
IČO: 255, DIČ: CZ255

za zhotovitele

Ing. Růženu Pilchovou Mackovikovou
jednatelka

Krycí list rozpočtu - návrh vícepráci

Název stavby:	Oprava fasády radnice Frenštát p/R	Objednatel:	IČ/DIČ:	41035321
Druh stavby:	pohled z ulice	Projektant:	IČ/DIČ:	CZ 41035321
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	SPO spol. s r. o.	0 Položek:	
JKSO:	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	32 797,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	38 782,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	71 580,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0
Základ 15%	0
Základ 21%	0
DPH 15%	0
DPH 21%	0
Celkem bez DPH	71 580
Celkem včetně DPH	0

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - návrh víceprací

Název stavby: Oprava fasády radnice Frenštát p/R

Doba výstavby:

Druh stavby: pohled z ulice

Začátek výstavby:

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem		Jednot.	Celkem	
	60		Omitky ze suchých směsí				60 480,00				3,84
1	60201111r		Omitka jádrová směs na trasové a váp. bázi Oxal SM-TK ručně	m2	96,00	630,00	60 480,00	0,04			3,84
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				11 100,00				5,67
2	978300010RA0		Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.- 50 %	m2	96,00	100,00	9 600,00	0,06			5,66
3	970231100R00		Rozšíření lezenových polí	m	6,00	250,00	1 500,00	0,00			0,00
							71 580				

Poznámka:

