

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016

sjednaný dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89 / 2012 Sb.
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Frýdlant

Se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dan Ramzer, starosta města



na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")

a

SILKOM, spol.s.r.o.

Se sídlem: Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01

IČ 467 131 58

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L, odd. C, vložka 2688

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Josef Kukul, jednatel

Jednající ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

v rámci realizace akce „**Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru**“ se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 na základě usnesení Rady města ze dne 14.11.2016 takto:

II. Předmět smlouvy se mění takto:

Jedná se o vícepráce a méněpráce související s předmětem dodávky uvedený ve smlouvě o dílo ze dne 29. června 2016. Podrobný komentář víceprací a méněprací je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. Položkové rozpočty těchto změn jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Cena díla a platební podmínky se mění takto:

bod 3.2 se mění a upravuje takto:

a) Frýdlant – ul. Bělíkova – revitalizace uličního prostoru	
Uznatelné náklady se mění takto:	2.133.589,19 Kč
Odpočty uznatelné náklady	-117.100,93 Kč
Přípočty uznatelné náklady	+128.283,10 Kč
Celkem Uznatelné náklady – revitalizace uličního prostoru	2.144.771,36 Kč
b) Frýdlant – ul. Bělíkova – bezpečnostní nátěr vozovky	+121.220,25 Kč (zůstává beze změn)
c) Frýdlant – ul. Bělíkova – revitalizace uličního prostoru	
Neuznatelné náklady se mění takto:	1.722.702,48 Kč
Odpočty neuznatelné náklady	-174.193,82 Kč
Přípočty neuznatelné náklady	+ 72.327,51 Kč
Celkem neuznatelné náklady – revitalizace uličního prostoru	1.620.836,17 Kč
d) Frýdlant – ul. Bělíkova – výměna stáv. veř. osvětlení	209.534,00 Kč (zůstává beze změn)
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	4.096.361,78 Kč
DPH 21%	860.235,97 Kč
Celková cena vč. DPH	4.956.597,75 Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní dohody uzavřené ve smlouvě o dílo ze dne 29. června 2016.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel po jednom vyhotovení. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byl sepsán na podkladě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Ve Frýdlantu dne 16. listopadu 2016

Ing. Josef Kukal
Jednatel společnosti

Ing. Dan Ramzer
starosta Města Frýdlant