



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Ev. č. VZ: 527024  
Číslo jednací: NK-2220/OVZ/16  
Číslo smlouvy: S209/16  
Číslo smlouvy: 6968/MP D1

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S209/16

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

##### Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupená: PhDr. Petrem Kroupou, pověřeným řízením Národní knihovny České republiky

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Staroměstské nám. 24, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDI): [REDACTED]

na straně jedné

dále jen jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

společnost: „METROPROJEKT + TECHNISERV –  
TELELIFT“

Společník 1

##### METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:

IČO:

[REDACTED]  
45271895

DIČ:

CZ45271895

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.:

Společník 2

##### TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem:

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Hezina, jednatel

Ing. Karel Kovář, jednatel

Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Ev. č. VZ: 527024  
Číslo jednací: NK-2220/OVZ/16  
Číslo smlouvy: S209/16  
Číslo smlouvy: 6968/MP D1

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:

IČO: 44264020  
DIČ: CZ44264020  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: [redacted]

(Společník 1 a Společník 2 společně dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 Smlouvy o dílo tento dodatek č.1

## PREAMBULE

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna termínu odevzdání dle čl. 4, odst. 2a. Dodavatel je dle čl. 1 odst. 3 smlouvy o dílo povinen projednat Studii dopravníku se zástupcem NPÚ. Vzhledem k nedávné výměně příslušného odborného konzultanta NPÚ, s nímž byly již předběžně trasy dopravníku projednávány, a vzhledem k nadměrné časové vytíženosti nového konzultanta není možné Studii projednat v předpokládaných termínech. Nový konzultant NPÚ si vyžádal několik prohlídek areálu s cílem seznámení se s trasami, prostupy a stanicemi dopravníku. Po těchto prohlídkách bude následovat podrobné prostudování návrhu Studie, a teprve poté vyjádření k této Studii. Dodržení původního termínu pro předání Studie odsouhlasené NPÚ není tedy z objektivních příčin možné a dodavatel nemůže tento termín nijak ovlivnit.

## I.

### *Původní znění článku*

#### **Článek 4 Termín provedení díla**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:
  - a) **Studie - přípravná projektová dokumentace**
    - protokolární předání úplné části díla k posouzení a schválení objednatelem ve lhůtě do šesti (6) týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
    - objednatel připomínkuje nebo schválí předloženou studii do dvou (2) týdnů (předpoklad)

#### **b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)**



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Ev. č. VZ: 527024  
Číslo jednací: NK-2220/OVZ/16  
Číslo smlouvy: S209/16  
Číslo smlouvy: 6968/MP D1

- do čtyř (4) týdnů od písemného schválení části díla specifikovaného v čl. 1 odst. 2 písm. a) objednatel

**c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací s výkazem výměr)**

- do osmi (8) týdnů od předání nepravomocného stavebního povolení objednatel

**d) Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na budoucího dodavatele díla/dodávky**

- průběžně po dobu přípravy a realizace zadávacího řízení k veřejné zakázce na budoucího dodavatele díla

**e) Úprava dokumentace pro provedení stavby pro konkrétní dodávaný systém**

- do čtyř (4) týdnů od protokolárního předání technických podkladů ke konkrétnímu vybranému systému

**f) Výkon autorského dozoru při realizaci díla** - průběžně po dobu realizace budoucího díla, jehož projektování je předmětem této smlouvy, do okamžiku vydání všech kolaudačních souhlasů pro ty části díla, u kterých je tento souhlas právními předpisy požadován – předpokládaná lhůta ukončení výstavby – prosinec 2018

3. Termíny uvedené v předchozím odstavci tohoto článku mohou být na základě písemného rozhodnutí objednatel upraveny formou dodatku k této smlouvě, zejména v souvislosti s případnými koncepčními změnami v areálu v důsledku probíhající revitalizace Klementina v období 2009 - 2018. Objednatel oznámí změny zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile se o jejich potřebě dozví, to vše s cílem, aby provádění díla nebylo narušeno.

***se ruší a nahrazuje tímto zněním***

**Článek 4  
Termín provedení díla**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:

**a) Studie - přípravná projektová dokumentace**

- protokolární předání úplné části díla k posouzení a schválení objednatel





Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Ev. č. VZ: 527024  
Číslo jednací: NK-2220/OVZ/16  
Číslo smlouvy: S209/16  
Číslo smlouvy: 6968/MP D1

**do 2.12.2016**

- objednatel připomínkuje nebo schválí předloženou studii do dvou (2) týdnů (předpoklad)

**b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)**

- do čtyř (4) týdnů od písemného schválení části díla specifikovaného v čl. 1 odst. 2 písm. a) objednatelem

**c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací s výkazem výměr)**

- do osmi (8) týdnů od předání nepravomocného stavebního povolení objednatelem,

**d) Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na budoucího dodavatele díla/dodávky**

- průběžně po dobu přípravy a realizace zadávacího řízení k veřejné zakázce na budoucího dodavatele díla

**e) Úprava dokumentace pro provedení stavby pro konkrétní dodávaný systém**

- do čtyř (4) týdnů od protokolárního předání technických podkladů ke konkrétnímu vybranému systému

**f) Výkon autorského dozoru při realizaci díla** - průběžně po dobu realizace budoucího díla, jehož projektování je předmětem této smlouvy, do okamžiku vydání všech kolaudačních souhlasů pro ty části díla, u kterých je tento souhlas právními předpisy požadován – předpokládaná lhůta ukončení výstavby – prosinec 2018

3. Termíny uvedené v předchozím odstavci tohoto článku mohou být na základě písemného rozhodnutí objednatele upraveny formou dodatku k této smlouvě, zejména v souvislosti s případnými koncepčními změnami v areálu v důsledku probíhající revitalizace Klementina v období 2009 - 2018. Objednatel oznámí změny zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile se o jejich potřebě dozví, to vše s cílem, aby provádění díla nebylo narušeno.



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

Ev. č. VZ: 527024  
Číslo jednací: NK-2220/OVZ/16  
Číslo smlouvy: S209/16  
Číslo smlouvy: 6968/MP D1

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.11.2016  
Za objednatele:

.....  
**PhDr. Petr Kroupa**  
pověřený řízením Národní knihovny  
České republiky

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY  
Oddělení veřejných zakázek  
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

1

V Praze dne 28.11.2016  
Za zhotovitele: společnost  
„METROPROJEKT + TECHNISERV –  
TELELIFT“:

.....  
**Ing. David Krása**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Michálička**  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.