

## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo č. 964/ORM/2018 ze dne 11. 6. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění všech jejích dodatků a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 982/18-RM ze dne 27. 9. 2018 na akci:

### „Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,  
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,  
závod Morava jih  
Sídlo + adresa pro doručování písemností: Vídeňská 104, 619 00  
Brno  
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1561  
zastoupený:   
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 11. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 964/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 až č. 5:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

##### Změnový list č. 1:

Změna trasy chodníku z důvodu blízkého svahu.

odpočet - 15.821,90 Kč

přípočet + 7.855,01 Kč

celkem - 7.966,89 Kč

##### Změnový list č. 2:

Úprava zastávkového zálivu a chodníku v návaznosti na vjezd do areálu společnosti.

odpočet - 61.518,69 Kč

přípočet + 4.906,51 Kč

celkem - 56.612,18 Kč

### Změnový list č. 3:

Dodatečná ochrana optického kabelu zasahujícího do konstrukčních vrstev zastávkového zálivu.

odpočet                    0,00 Kč  
přípočet                + 14.343,18 Kč  
celkem                    + 14.343,18 Kč

### Změnový list č. 4:

Změna polohy uliční vpusti z důvodu zásahu do průchozího profilu chodníku.

odpočet                    0,00 Kč  
přípočet                + 28.873,79 Kč  
celkem                    + 28.873,79 Kč

### Změnový list č. 5:

Úprava trasy vedení kabelu veřejného osvětlení s ohledem na skutečnou polohu stávající chráničky.

odpočet                    0,00 Kč  
přípočet                + 49.983,53 Kč  
celkem                    + 49.983,53 Kč

- 2.3. Dále se smluvní strany v souvislosti s mnohými neočekávanými změnami a prostoji vzniklými v průběhu provádění díla nezávisle na vůli kterékoliv smluvní strany, přičemž se jedná zejména o prostoje vzniklé činností i nečinností třetích stran odlišných od stran smluvních, které bylo nutné zajistit pro řádné provedení díla dle smlouvy, zejména pak některých vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy, se smluvní strany dohodly na adekvátním prodloužení termínu plnění, a to o 30 kalendářních dnů.
- 2.4. Zároveň smluvní strany konstatují, že doposud nedošlo ze strany zhotovitele k vystavení konečné faktury, jejímu doručení objednateli a kompletní úhradě ceny díla vyplývající ze smlouvy.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené mění čl. 4. odstavec 4.1. smlouvy tak, že původní ustanovení ruší a nahrazují jej následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě do:                    **30. 10. 2018***

*(dále jen „termín dokončení“)*

*Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.“*

- 3.2. Dále smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH: 16.116.884,84 Kč“ tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH	16.116.884,84 Kč
Dodatek č. 2	
Přípočty	+ 105.962,02 Kč
Odpočty	- 77.340,59 Kč
 Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	 + 28.621,43 Kč
 <b>Cena celkem za dílo bez DPH</b>	 <b>16.145.506,27 Kč“</b>

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne 2.10.2018



V BRNE dne 2.10.2018

