

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/848

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **pm trávníky s.r.o.**
sídlo: Senecká 33, Zruč- Senec, 330 08
zastoupený: Pavlem Jiřincem, jednatelem
IČO: 29113954
DIČ: CZ29113954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Plzeň, v oddílu C, vložka 25776
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 4. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla a posunutí termínu dokončení. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně článku III. smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o době zhotovení díla, článku III. smlouvy, a to z důvodu dokončení studny a náležitostí souvisejících se záhlavkou v místě realizace hřiště SDH.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení prodloužení termínu **do 31.10. 2018.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 24.9. 2018

V Praze dne 24. 9. 2018

Městská část Praha-Satalice

pm trávníky, s.r.o.

