

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/719/2018/Zem,
SMOL/OSMK/109C/65/2018/ZG**
na provedení díla
„Oprava ul. Dobnerova“

Číslo dodatku zhotovitele: 841/NAUC/038/2018	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/222/2018/ZG k SOD č. OSMK/SOD/719/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/65/2018/ZG	
---	--	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze B 7634

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák – ředitel oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová – ekonom oblasti Střed

tel.:

- ve věcech technických:

Ing. Viktor Superata – vedoucí PJ

tel.:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Radek Benýšek - stavbyvedoucí

tel.:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/719/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/65/2018/ZG ze dne 9. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **5 670 000,- Kč bez DPH a 6 860 700,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **5 820 890,61 Kč bez DPH a 7 043 277,64 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava ul. Dobnerova“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc	 Ing. Svatopluk Novák Ing. Klára Kalábová ředitel oblasti Střed ekonom oblasti Střed STRABAG a.s.